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1. Rappel des défis et des objectifs
En vue du respect du droit à l’eau potable reconnu à tous les citoyens, 
le Gouvernement a prévu dans son Programme d’Action d’assurer la 
couverture universelle à l’eau potable au Bénin à l’horizon 2021, rap-
prochant ainsi l’atteinte de l’ODD n°6 des Nations Unies consacré à 
l’accès de tous à l’eau potable, à l’assainissement et à la gestion durable 
des ressources en eau.

A cet effet, le diagnostic a révélé en substance que malgré toutes 
les dispositions juridiques et institutionnelles du secteur, la Société 
Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) et la Direction Générale de 
l’Eau (DG Eau) n’avaient pu satisfaire la demande en eau à l’ensemble 
de la population béninoise ; de plus des disparités intra localités et 
inter localités étaient persistantes.  

En milieu urbain et péri urbain seulement 69 chefs-lieux de communes 
étaient couverts sur un total de 77 avec une population urbaine de 
3 195 000 habitants desservis en 2015. 

En ce qui concerne le milieu rural, plus de 11 000 localités restaient 
encore à desservir. On notait par ailleurs dans ce sous-secteur que des 
difficultés demeurent encore pour la mise en affermage des ouvrages 
réalisés. Le taux d’affermage etait de l’ordre de 57% soit un peu plus 
de la moitié des ouvrages d’AEP. Ces contraintes fragilisent les efforts 
déployés par le secteur depuis environ une décennie.

Au total, on note que les efforts déployés depuis les années 90 dans 
le secteur de l’eau n’ont pas permis de satisfaire la demande en eau 
de l’ensemble de la population béninoise. En 2016, plus de 5 millions 
de béninois n’ont pas accès à l’eau potable.

Les divers obstacles à un accès équitable et durable à l’eau qui ont 
été identifiés sont notamment :

 › la faible capacité d’absorption des ressources, de mise en 
œuvre des programmes / projets et de suivi/évaluation ;

 › l’insuffisance de financement du secteur ; 

 › le manque des ressources humaines qualifiées dans le sous-sec-
teur AEP ;

 › l’inadéquation des choix technologiques (forages vs AEV) ;

 › la faible prise en compte des technologies adaptées aux zones 
hydrogéologiques difficiles dans l’opérationnalisation des poli-
tiques / stratégies ;

 › la capacité insuffisante de production d’eau potable tant en 
milieu urbain que rural ; et,

 › la mauvaise gouvernance des ressources du sous-secteur.  

Ainsi, l’atteinte de l’objectif d’accès universel d’ici à 2021 à l’eau potable, 
passe par le relèvement des principaux défis, à savoir :

 › la réduction des disparités d’accès en faveur des populations à 
faible revenu, surtout en milieu rural ;

 › l’accès à l’eau potable des petits centres ou agglomérations à 
forte densité qui sont demeurés sans accès jusqu’à présent ;

 › la recherche d’efficacité dans l’utilisation des ressources mobi-
lisées ; et,

 › l’implication effective du secteur privé.

En conséquence, 3 projets ont été retenus : 

 › Moderniser et développer l’exploitation responsable des res-
sources hydrologiques
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 › Donner accès à l’eau potable à l’ensemble de la population ru-
rale et semi urbaine ; et,

 › Développer les capacités de production et de distribution en 
milieu urbain et péri-urbain.

A cet effet, les axes d’interventions du Gouvernement ont porté 
notamment sur :

 › la mise en œuvre de réformes institutionnelles du secteur ;

 › l’accélération de la réalisation des infrastructures hydrauliques 
tant en milieu urbain que rural ;

 › la coordination des initiatives avec les partenaires intervenant 
dans le secteur (Gouvernement, Communes, PTFs, secteur pri-
vé et société civile) ;

 › le développement des capacités et partenariats ; et,

 › l’utilisation des mécanismes PPP adaptés (réalisation, distribu-
tion, gestion, maintenance) en liaison avec les Communes.
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2. Point de mise en œuvre des réformes
Les deux réformes prioritaires prévues dans le PAG pour le secteur 
de l’eau ont été toutes engagées. La réforme relative à l’approche 
de développement et de gestion des infrastructures d’accès à l’eau 
potable en milieu rural est effective tandis que celle relative à l’amé-
lioration des performances de la Société Nationale des Eaux du Bénin 
est en cours.

NOUVELLE APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
GESTION DES INFRASTRUCTURES D’ACCÈS À L’EAU 
POTABLE EN MILIEU RURAL

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche du développement 
accéléré des infrastructures d’accès à l’eau potable en milieu rural, 
le Gouvernement a engagé des actions visant la rationalisation de 
l’intervention publique et l’amélioration des performances opéra-
tionnelles du sous-secteur de l’eau. 

Les actions réalisées ont principalement porté sur :

 › La restructuration de la Direction Générale de l’Eau (DG Eau) 
pour en faire une direction technique en charge de la définition 
des politiques et des normes dans le secteur, et du suivi et de 
l’évaluation de la mise en œuvre de ces politiques. 

 › L’opérationnalisation de l’Agence Nationale des Bassins Hy-
drographiques (ANBH) chargée de la mise en œuvre des pro-
grammes intégrés de répartition et de valorisation économique 
des ressources en eau du Bénin est envisageable.

La création de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau 
Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) dont la mission est de dévelop-
per et d’organiser la gestion du patrimoine hydraulique de l’Etat en 
milieu rural en vue d’assurer l’accès universel à l’eau potable au Bénin. 
L’agence est notamment chargée de : (i) la planification, la program-
mation, la réalisation des études, la maîtrise d’ouvrage, la recherche 
et la gestion des financements pour la réalisation d’infrastructures et 
d’ouvrages nécessaires au captage, à la production, au transport et à 
la distribution d’eau potable suivant des normes de qualité établies ; 
(ii) l’extension et du renouvellement des infrastructures hydrauliques, 
du contrôle de la qualité de l’exploitation et de la maintenance de la 
capacité de production et distribution en matière de service public 
d’eau potable.

A travers l’ANAEPMR, le Gouvernement du Bénin a adopté une 
approche novatrice pour la réalisation et la gestion des infrastruc-
tures hydrauliques en milieu rural :

 › Une Convention Cadre Etat – Commune a été signée pour dé-
léguer à l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Po-
table en Milieu Rural le développement et l’organisation de la 
gestion du patrimoine hydraulique de l’Etat en milieu rural.

 › De nouvelles normes et méthodes de réalisation des infrastruc-
tures ont été adoptées pour accélérer le rythme de satisfac-
tion des besoins en eau potable et assurer la durabilité des 
infrastructures.

 › Un nouveau modèle de délivrance et de gestion profession-
nalisée du service en eau potable à coût réduit en milieu rural 
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a été adopté. Il consiste à faire recours à des opérateurs ré-
gionaux privés en vue de la mise en affermage du patrimoine 
hydraulique de l’Etat en milieu rural. Il s’agit d’une expérience 
inédite en Afrique subsaharienne de gestion par affermage du 
service public de production, de transport et de distribution 
de l’eau potable en milieu rural. Les activités des opérateurs 
régionaux démarrent au début de l’année 2021 à l’échelle du 
pays sur les trois périmètres du secteur rural. 

Résultats / effets / impacts

Ces réformes ont déjà permis l’atteinte des principaux résultats 
ci-après :  

 › Achèvement du Plan Directeur d’Approvisionnement en Eau 
Potable en Milieu Rural (PDAEPMR) 2016 – 2030 permettant 
au Bénin de disposer d’un programme d’investissement avec 
des Etudes Avant-Projet Sommaire de 614 Systèmes d’Ali-
mentation en Eau Potable multi-Villages (SAEPmV) maillant 
l’ensemble du territoire national, prenant en compte tous les 
arrondissements et localités ruraux du pays privilégiant la sy-
nergie avec la SONEB. 

 › Evaluation de la ressource en eau souterraine pour les 614 
SAEPmV facilitant l’identification des champs de captage avec 
des sondages de reconnaissance.

 › Adoption de Directives Nationales de conception et de dimen-
sionnement des systèmes d’AEP en milieu rural (y compris 
pour les compteurs et les branchements en milieu rural).

 › Adoption de guides pour la gestion sociale et environnemen-
tale pour (i) les travaux de réalisation des SAEP, et (ii) pour 
l’exploitation et la maintenance des SAEP.

 › Mise en place d’une plateforme nationale pour le suivi-gestion 
du patrimoine et de l’exploitation des AEP en milieu rural au Bé-
nin (Utility 85) - Inventaire digitalisé des 649 AEV existantes ;

 › Conduite sur le terrain du programme d’investissement à court 
terme avec 161 chantiers de construction de SAEPmV amélio-
rant ainsi à l’horizon 2021-2022 l’accès à l’eau potable pour plus 
de 3,6 millions de personnes.

 › Mise en place de partenariats stratégiques autour de la connais-
sance et de la gestion des ressources en eau (évaluation des 
réserves hydriques, identification et protection des zones pré-
férentielles de captage et des zones de recharge des nappes, 
suivi de la variabilité spatio-temporelle des nappes, arbitrage 
et autorisation des prélèvements ).

 › Mise en place d’un cadre de concertation (Agence et SONEB) 
en vue de la mutualisation des ressources en eau pour la réa-
lisation des infrastructures pour l’alimentation les populations 
des villes et des campagnes.

RESTRUCTURATION DE LA SONEB 

La réforme vise à améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société 
Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). Initialement conçue pour 
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être concrétisée à travers la séparation du patrimoine de la SONEB 
de son exploitation, la réforme a été réorientée en considération des 
résultats des études effectuées. La réforme en cours consiste en la 
mise en place d’un contrat de gestion de la SONEB. Il s’agit de recruter 
un opérateur privé expérimenté dans l’exploitation des sociétés de 
production et de distribution d’eau potable. Le mandat de gestion 
sera assorti d’un plan d’amélioration des performances de la société 
en ce qui concerne les aspects techniques, le volet commercial, l’or-
ganisation générale et la consolidation de la situation financière de 
la SONEB. 

Le processus de sélection de l’opérateur qui a démarré courant sep-
tembre 2018 n’a pas permis de retenir un opérateur à la satisfaction 
des attentes du Gouvernement. L’appel d’offres a donc été déclaré 
infructueux. 

Il convient de souligner que la SONEB poursuit la modernisation de 
ses infrastructures en dotant le territoire national de systèmes d’ali-
mentation en eau potable de dernière génération dans le but d’offrir 
les meilleurs services d’eau potable aux populations.

En s’engageant résolument dans la modernisation de ses réseaux 
d’eau potable, la SONEB a mis en place des outils de télégestion sur 
tous les nouveaux systèmes réalisés dans le cadre des projets du PAG. 

Il s’agit d’un outil qui offre de nombreuses possibilités d’anticipation, 
de contrôle à distance, de pilotage et d’automatisation quasi-complète 
des installations de production d’eau jusqu’à l’analyse globale et le 
suivi de qualité de l’eau permettant ainsi d’optimiser le rendement 
des stations de pompage et de traitement d’eau et de garantir la 
continuité du service aux populations.  

Les équipements de télégestion ont été mis en place et opérationnels 

sur les systèmes d’alimentation en eau potable des villes de Cotonou, 
Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Bohicon, Djougou, 
etc. Ils sont doublés d’une redondance pour permettre la prise en 
main du contrôle, de la gestion et de l’exploitation des réseaux d’eau 
depuis la Direction Générale à Cotonou ou les Directions Départe-
mentales au cas où un incident viendrait à rendre inopérante la salle 
de commande du système d’eau potable.

De même, la SONEB a entrepris la mise en place d’un Système d’In-
formation Géographique (SIG) consistant en une numérisation pro-
gressive de tous ses réseaux de distribution d’eau potable. Un SIG 
moderne lui permettra en effet de disposer d’une base de données 
fiable et complète facilitant les interventions sur ses réseaux pour 
réduire les pertes d’eau et offrir une meilleure satisfaction à sa clien-
tèle. A cet effet, 18 villes disposent déjà de systèmes numérisés SIG.

Enfin, bien d’autres initiatives de modernisation des services de la 
SONEB sont en cours de développement, notamment :

 › La Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ;

 › Le paiement électronique des factures d’eau en liaison avec la 
plateforme nationale ;

 › La sectorisation des réseaux et le géoréférencement des abon-
nés ;

 › L’installation d’un centre d’appel clientèle ; et,

 › La dématérialisation des services. 
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TOURISME
Faire du tourisme une filière de développement 
économique créatrice de richesses et d’emplois

 Faire de la Pendjari le parc de référence de l’Afrique de l’Ouest

 Réinventer la cité lacustre de Ganvié

 Musée de l’épopée des Amazones et Rois du Danhomè et réhabilitation des     
    anciens Palais Royaux d’Abomey

 Musée international des arts et civilisations du Vodun/Orisha à Porto-Novo

 Musée « Toussaint Louverture » : esclavage, résistance et mémoire d’Allada

 Construction du nouveau Palais Royal de Nikki et de l’arène pour la fête de la Gaani

 Reconstruction à l’identique de la cité historique de Ouidah y compris une     
Marina près de la Porte du non-retour

 Aménagement d’une station balnéaire d’exception à Avlékété

 Promotion d’un tourisme transfrontalier compétitif
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 Dassa-Zoumè, Glazoué et environs à partir des eaux de surface

  Alimentation en eau potable des zones péri-urbaines de Cotonou,  
 Abomey Calavi, Sèmè-Kpodji et Porto-Novo

  Renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable   
 des villes de Boukoumbé, Covè et ZangnanadoC
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3.   Point de la mise en œuvre des projets
Assurer l’accès à l’eau potable à toutes les 
populations du Bénin à l’horizon 2021



PRÉSENTATION DU PROJET ÉTAT D’AVANCEMENT
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Développement des infrastructures  
hydrauliques multi-fonctions

Objectifs
Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau (GIRE) au niveau des bassins (Ouémé, Volta, 
Niger et Mono-Couffo) et poursuivre la mise en 
place du cadre juridique et réglementaire relatif aux 
ressources en eau :
 › Élaborer des outils de planification et de gestion 
des ressources en eau pour les 4 bassins 
 › Étudier et réaliser 11 micro-barrages à vocation 
multiple 
 › Aménager des forages artésiens non maîtrisés 
 › Implémenter le suivi de la ressource en eau : 
système d’alerte précoce, système national 
d’information sur l’eau
 › 11 micro barrages à but multiple sont réalisés, 1 
barrage est réhabilité, 41 ha de périmètre irrigué 
sont aménagés à Sépounga (Tanguiéta), 100 
forages artésiens aménagés dans le sud du Bénin 

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Collines (Savè, Dassa, Savalou), Donga (Djougou, 
Bassila), Zou (Zogbodomey, Djidja), Borgou 
(Tchaourou, N’Dali, Parakou),   Sépounga 
(Tanguiéta, Atacora), Dékandji (Klouékammé, 
Couffo)

Cadre institutionnel
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : DG-Eau    
 › MOE : SETEM BENIN-SIGEM SARL, JWCH (Chine)
 › Entreprise adjudicataire : CGC

Coût/financement 

2018-2021 : 
Restructuration 

du projet 
infrastructurel 

en PPP

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

2016-2018 : 
Études de 
faisabilité, 
recherche 
et choix du 
partenaire

PPP :  
197 mds FCFA

Coût du projet :  
202 mds FCFA 

BN :  
5 mds FCFA

Principales activités
 › Études achevées pour la réhabilitation du Barrage 
de Dékandji (Klouékanmè), l’aménagement de 100 
forages artésiens dans les communes du sud du 
Bénin, et la réalisation de piézomètres pour le suivi 
des eaux souterraines (partenaire AIEA) 
 › Études de pré-faisabilité technique et 
environnementale achevées, et études détaillées 
en cours pour la construction de 11 barrages multi-
usages dans le bassin de l’Ouémé 
 › Travaux en cours : aménagement du Périmètre 
irrigué de 41 ha en aval du barrage de Sépounga 
(Tanguiéta) 
 › Mise en place du Comité du Bassin de l’Ouémé, 
puis de l’Autorité du Bassin du Mono avec la 
République Togolaise pour une gestion intégrée 
des ressources en eau 
 › Veille hydrologique permanente du Système 
d’Alerte Précoce et émission régulière des 
bulletins d’alerte aux inondations dans les bassins 
du Niger et de l’Ouémé 
 › Pré-qualification des cabinets en vue 
de l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
de la portion nationale du bassin  
de la Volta 
 › Réalisation de l’audit du système de production, 
de gestion et de valorisation des bases de 
données et informations sur les ressources en eau 
du Bénin 



Résultats immédiats/effets
 › Gestion intégrée, participative et inclusive des 
bassins hydrographiques nationaux (Ouémé) et 
transfrontaliers (Mono, Niger et Volta) 
 › Réduction des pertes et dommages dus aux 
inondations dans les vallées de l’Ouémé, du Mono 
et du bassin du Niger (Malanville et Karimama) et 
à l’élévation brusque du niveau de la mer à Grand-
Popo, Ouidah, Cotonou et Sèmè-Podji
 › Appropriation par les usagers et exploitants 
des règles de gestion et de prélèvement des 
ressources en eau

Perspectives
 › Réhabilitation et mise en service du barrage de 
Dékandji (Klouékanmè) et de l’aménagement du 
périmètre irrigué à Sépounga (Tanguiéta) en 2021 
 › Aménagement des 100 forages artésiens  
en 2021 
 › Démarrage de la construction des 11 barrages 
multi-usages dans le bassin de l’Ouémé 
 › Modernisation et automatisation du Système 
d’Alerte Précoce pour une meilleure surveillance 
des risques hydro-climatiques 
 › Élaboration du SDAGE de la portion nationale de 
la Volta en 2020-2021  
 › Mise en œuvre de la réforme du système de 
production, de gestion et de valorisation des 
données et informations sur les ressources  
en eau 

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Principales activités
 › Acquisition d’équipements de suivi quantitatif et 
qualitatif des ressources en eau 
 › Élaboration des prévisions agro-hydro-climatiques 
saisonnières annuelles 
 › Études d’élaboration du Plan Delta de l’Ouémé en 
cours 
 › Appui à la mise en place de l’Agence Nationale 
des Bassins Hydrographiques

Résultats immédiats/effets
 › Réception de la Résonance Magnétique 
Protonique (RMP, équipement ultra moderne de 
dernière génération en matière de prospection 
hydrogéophysique des ressources en eau 
souterraine) 
 › Vulgarisation et appropriation des prévisions 
saisonnières agro-hydro-climatiques

Perspectives
 › Mise en service de la RMP et des équipements de 
suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau 
 › Achèvement et mise en œuvre du Plan Delta de 
l’Ouémé
 › Création et opérationnalisation de l’Agence 
Nationale des Bassins Hydrographiques

Appui à la Gestion Intégrée des  
Ressources en Eau dans le Delta de l’Ouémé

Objectifs
Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) au niveau du Delta de l’Ouémé 
 › Élaboration des outils de planification et de gestion 
des ressources en eau du Delta de l’Ouémé 
 › Implémentation du suivi de la ressource en eau : 
système d’alerte précoce, système national 
d’information sur l’eau

Résultats  Attendus
 › Le plan Delta de l’Ouémé est élaboré 
 › L’Agence Nationale des Bassins Hydrographiques est 
créée et opérationnelle 
 › Un appui est fourni en matière d’équipements de survi 
des ressources en eau et de prévision des risques 
hydroclimatiques 

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Bassin hydrographique du fleuve Ouémé 
(Départements: Ouémé, Plateau, Littoral, Atlantique, 
Zou, Collines, Borgou, Donga)

Cadre institutionnel
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : DG-Eau 
 › MOE : COWI (AT / OmiDelta) 

Coût/financement 

Pays-Bas :  
1,497 mds FCFA

Coût du projet :  
1,497 mds FCFA | 2,693 mns USD

2018-2021 : 
Construction des 

infrastructures 
et mise en place 
des outils et des 

équipements

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

2016-2018 : 
Études de 
faisabilité, 
préparation des 
outils et appui
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Développement des infrastructures  
de mobilisation des ressources en eau  

dans le bassin du Niger

PRÉSENTATION DU PROJET ÉTAT D’AVANCEMENT

Principales activités
Travaux de construction en cours de 4 barrages :
 › Barrage en terre (capacité 2 millions m3 d’eau) 
avec aménagement de 30 ha de périmètre irrigué 
en aval sur le site de Wéna (Commune de Kandi) 
dans le Département de l’Alibori  
 › Barrage en terre (capacité 2 millions m3 d’eau) 
avec aménagement de 47 ha de périmètre irrigué 
en aval sur le site de Bassini (Commune de Kérou) 
dans le Département de l’Atacora 
 › Barrage en terre (capacité 2,5 millions m3 d’eau) 
avec aménagement de 25 ha de périmètre irrigué 
en aval sur le site de Séréwandirou (Commune de 
Nikki) dans le Département du Borgou 
 › Barrage en terre (capacité 2 millions m3 d’eau) 
avec aménagement de 40 ha de périmètre 
irrigué en aval sur le site de Sinaou (Commune de 
Ouassa-Pehunco) dans le Département l’Atacora

Résultats immédiats/effets
Travaux de construction des barrages et 
d’aménagements hydro-agricoles qui sont en 
cours

Perspectives
 › Achèvement des travaux projeté pour Décembre 
2021 pour 8,5 millions de m3 d’eau (capacité 
cumulée des 4 barrages) et 142 ha aménagés 
pour la production agro sylvo pastorale et 
halieutique

Objectifs
Promouvoir la mobilisation des ressources en eau au 
niveau du bassin du Niger au Bénin 
 › Étudier et réaliser 4 micro-barrages à vocation 
multiple  et 4 magasins 
 › Aménager 169 ha de périmètre irrigué et 8 forrages 

Résultats attendus 
 › 4 barrages à but multiple  et 4 magasins sont 
construits
 › 169 ha de périmètre irrigué et 8 forrages sont 
aménagés 
 › Des appuis en matériels agricoles sont fournis 

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Borgou (Nikki), Alibori (Kandi) et Atacora (Kérou et 
Ouassa-Pehunco)

Cadre institutionnel
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : DG-Eau  / UGP  
 › MOE : HYDRO CONSULT/FASO INGENIERIE
 › Entreprises adjudicataires : 

Groupement GJF/ERI
Groupement GSEB SAS/SIDES

Coût/financement 

Institutions 
financières 
locales :  
100 mns FCFA

Coût du projet :  
11,85 mds FCFA | 3,33 mns USD

BOAD :  
10 mds FCFA

BN :  
1,75 mds FCFA

2018-2021 : 
Construction des 

infrastructures 
et mise en place 

des outils

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

2016-2018 : 
Études de 
faisabilité, 
recherche 
et choix des 
partenaires

21
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Développement intégré des ressources  
en eau dans le bassin du Niger

Objectifs
Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(GIRE) au niveau du bassin du Niger au Benin 
 › Élaborer le schéma directeur du bassin 
 › Étudier et réaliser 3 micro-barrages à vocation multiple 

Résultats attendus 
 › 3 nouveaux barrages sont construits et 7 réhabilités  
 › Des mésures de concervation des eaux et des sols, 
ainsi que des instruments de planification bassin sont 
mises en place  

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › 11 barrages dont 4 nouveaux (Kalalé, Kandi, Banikoara, 
Bembereke) et 7 réhabilitations (Alibori, Borgou et 
Atacora), financement BAD 

Cadre institutionnel
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : DG-Eau  
 › MOE : PIDACC en cours de recrutement 
 › Entreprise adjudicataire : en cours de recrutement

Coût/financement 

Bénéficiaires :  
452 mns FCFA

Coût du projet :  
10,077 mds FCFA | 18,14 mns USD

BAD :  
9,534 mds FCFA

BN :  
97 mns FCFA

2019-2022 : 
Construction des 
infrastructures et 

mise en service

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

2016-2018 : 
Études de 
faisabilité, 
recherche 
et choix des 
partenaires

Principales activités
 › Élaboration et signature des sous projets pour 
les travaux de conservation des eaux et des 
sols, des dispositifs biologiques de défense et 
de restauration des sols et de réhabilitation des 
rôneraies de Gôroubi et de la zone cynégétique 
de la Djona dans les communes de l’Alibori, du 
Borgou (Bembéréké, Kalalé, Nikki, Sinendé) et de 
l’Atacora (Kèrou, Kouandé, Pehunco)  
 › Recrutement en cours des missions d’assistance 
technique (réalisation des études et contrôle 
des travaux des infrastructures à buts multiples, 
élaboration du plan directeur d’aménagement du 
sous-bassin, élaboration du CGES) 
 › Sélection des entreprises en cours pour les 
travaux de promotion de la jachère améliorée, 
de l’agroforesterie, de la lutte contre les plantes 
envahissantes, et pour l’acquisition d’équipements 
de pisciculture en cages flottantes dans les 
retenues d’eau dans les communes de Gogounou, 
Nikki, Ségbana et Banikoara 
 › Caractérisation des sites de cent (100) hectares 
de bas-fonds à aménager dans les communes 
de Kalalé, Sinendé, Gogounou, Banikoara et 
Karimama 
 › Identification des sites de 3 barrages hydro-
agricoles à buts multiples à construire dans les 
communes de Bembéréké, Gogounou  
et Kalalé 
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Résultats immédiats/effets
 › Programme en phase démarrage, avec l’ensemble 
des procédures de contractualisation en cours

Perspectives
 › Démarrage de la réalisation des travaux sur 
le projet : construction de 3 barrages hydro-
agricoles, réhabilitation de 2 barrages hydro-
agricoles et de 3 retenues d’eau agro-pastorales 
 › Déploiement de 10 cages flottantes et 
aménagement de 100 ha de bas-fonds 
 › Mise en place des mesures de conservation 
des eaux et sols, et de protection des bassins 
versants 
 › Mise en place des outils de gestion du 
bassin du Niger au Bénin : cadre de gestion 
environnemental et social, plan d’action genre, 
schéma directeur d’aménagement et de 
gestion du sous bassin, mode de gestion des 
infrastructures

ÉTAT D’AVANCEMENT
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PRÉSENTATION DU PROJET

Coût/financement 

Banque Mondiale :  
123,64 mds FCFA  

Coût du projet :  
123,64 mds FCFA | 220 mns USD

Objectif stratégique
 › Accroitre l’accès aux services d’eau potable en milieu 
rural à travers le développement de systèmes d’eau 
potable et la mise en place de modèles de gestion 
professionnalisée

Objectifs spécifiques
 › Construire des systèmes d’approvisionnement  
en eau  
 › Réhabiliter les systèmes d’approvisionnement en eau 
existants 
 › Mettre en place des modèles de gestion 
professionnalisée des AEV

Résultats attendus
 › 1 600 000 personnes additionnelles dont 50 % de 
femmes ont accès à l’eau potable en milieu rural 
 › 34 500 ménages accèdent à l’eau potable par le biais 
des branchements particuliers à domicile 
 › 3 300 bornes fontaines permettent d’alimenter les 
populations rurales en eau potable 
 › Onze (11) rapports semestriels présentant l’inventaire 
actualisé des actifs et les indicateurs d’exploitation  
sont produits
 › Cinquante (50) Communes ont signé une convention 
cadre avec le Gouvernement pour  
la gestion et le suivi du service d’alimentation  
en eau potable 
 › 80 % des ouvrages d’AEP sont gérés par des 

Mise en œuvre du programme  
Aqua-Vie

opérateurs régionaux dans le cadre de contrats basés 
sur les résultats pour la délivrance du service public de 
l’eau en milieu rural

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › 11 départements et 74 communes ordinaires du 
Bénin (priorisation des zones à forte criticité 
d’inaccessibilité à l’eau potable)

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : ANAEPMR 
 › MOE : en cours de sélection
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Calendrier indicatif de  
mise en œuvre (phasage)

ÉTAT D’AVANCEMENT

Principales activités  
 › Recrutement de deux maîtres d’œuvre 
structurels pour la réalisation du programme 
d’investissement  
 › Réalisation des études techniques et financières, 
et sélection en cours des opérateurs régionaux 
pour la mise en affermage des ouvrages 
hydrauliques d’alimentation en eau potable en 
milieu rural 
 › Finalisation des Avant-Projets Détaillés pour 
la réalisation de quatre-vingt-dix-sept (97) 
Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable 
multi Villageois (SAEPmV) 
 › Recrutement d’une entreprise pour les travaux 
de construction de trois (03) SAEPmV pour 
un coût total de 4 404 157 314 de francs CFA 
en vue de l’alimentation en eau potable de 
33 271 personnes additionnelles 
 › Production de trois (03) rapports semestriels de 
suivi et de gestion du patrimoine en milieu rural 
 › Appui au Centre de Formation aux Métiers 
de l’Eau (CFME) de la SONEB à travers le 
recrutement d’un Chef Centre et d’un Assistant 
Technique, ainsi que la réalisation de l’étude 
diagnostique sur les besoins en formation et la 
mise à jour des plateformes de formation

Résultats immédiats/effets
 › Des rapports semestriels présentant l’inventaire 
actualisé des actifs et les indicateurs 
d’exploitation des ouvrages d’AEP en milieu rural 
sont disponibles et publiés 
 › 50 Communes ont signé une convention cadre 
avec le Gouvernement pour la gestion et le suivi 
du service d’alimentation en eau potable en 
milieu rural 
 › Les Avant-Projets Détaillés sont finalisés pour 
la réalisation de quatre-vingt-dix-sept (97) 
Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable 
multi Villageois (SAEPmV) 

Perspectives
 › 1 600 000 personnes additionnelles desservies en 
eau potable en milieu rural 
 › 34 500 ménages accèdent à l’eau potable par le 
biais des branchements particuliers à domicile 
 › 3 300 bornes fontaines mises en service   
 › 80 % des ouvrages d’AEP sont gérés par des 
opérateurs régionaux  
 › Contractualisation avec sept (07) entreprises et 
deux (02) bureaux d’études pour la réalisation 
des travaux de 97 SAEPmV  
 › Contractualisation de deux (02) maîtres d’œuvre 
additionnels pour le suivi, la surveillance et le 
contrôle des travaux d’AEP 
 › Élaboration et validation du plan d’affaires du 
CFME 
 › Signature des accords spécifiques prévus entre 
l’ANAEPMR et les Communes

PRÉSENTATION DU PROJET

octobre 2018-
mars 2019 :  
Recrutement des 
maîtres d’œuvre 
structurels

2019-2023:
janvier 2019– 
janvier 2021 :  
Recrutement 
des fermiers 

régionaux

avril 2019- 
décembre 

2022 :  
Réalisation 
des APD et 

finalisation des 
DAO

juin 2019- 
décembre 

2023 :  
Recrutement 

des entreprises 
et réalisation des 

travaux
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Coût/financement 

Extérieur 

Banque 
Mondiale :  
40,74 mds 
FCFA

Coût du projet :  
40,7 mds FCFA | 70,624 mns USD

Objectif stratégique
 › Accroitre l’accès aux services d’eau potable en milieu 
rural et renforcer l’assainissement des eaux usées en 
milieu urbain

Objectifs spécifiques
 › Accroître l’accès aux services d’approvisionnement 
en eau potable en milieu rural et d’assainissement des 
eaux usées (gestion des boues de vidanges) des zones 
urbaines et péri-urbaines des Communes du Grand 
Nokoué  
 › Renforcer la capacité de prestation des institutions du 
service public d’eau potable et d’assainissement des 
eaux usées des zones urbaines pour la délivrance de 
services sur le territoire couvert par le projet  
 › Appuyer la capacité de réponse immédiate du 
Gouvernement de la République du Bénin aux 
urgences et aux catastrophes éligibles

Résultats attendus
 › Environ 170 250 bénéficiaires sont alimentés  
en eau potable 
 › L’ accès à des solutions d’assainissement est facilité au 
profit de 350 400 personnes vivant dans les ménages 
dans la zone du Grand Nokoué  
 › La Station de traitement de boues de vidange à Sèmé-
Podji est construite 
 › Construction de 21 SAEP en milieu rural (Tranche 1 du 
PDAEP) 
 › Construction et équipement du Laboratoire National 

Approvisionnement en eau potable en milieu rural 
et assainissement des eaux usées urbaines

de Référence pour le Contrôle de la Qualité de l’Eau 
(LNRCQE) 
 › Réhabilitation de 60 AEV via le modèle de concession 
subventionnée  
 › Élaboration de la Stratégie Nationale de Promotion de 
l’Hygiène de Base (SNPHAB) en milieu urbain et péri 
urbain

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › 12 départements et 27 communes 

Cadre institutionnel
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : Agence Nationale 
d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural 
(ANAEPMR)  
 › MOE : IGIP Afrique Groupement Banca Engineering, 
SARA Consult, Tecknicart, EDE/SETEM BENIN  
 › Entreprise adjudicataire : Cabinet URBA-Tropiques,   
ASI BF 
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ÉTAT D’AVANCEMENT

Principales activités 
 › Élaboration de la Stratégie Nationale de 
Promotion de l’Hygiène de Base (SNPHAB) en 
milieu urbain et péri urbain 
 › Réalisation de vingt-un (21) forages additionnels 
pour le programme de base de l’ANAEPMR 
 › Travaux de construction de la nouvelle Station 
de Traitement des Boues de Vidange (STBV) à 
Sèmé-Podji en cours 
 › Travaux de seize (16) Systèmes 
d’Approvisionnement en Eau Potable multi 
Villageois (SAEPmV) en cours 
 › Réalisation des études pour la construction 
du Laboratoire National de Référence pour le 
Contrôle de la Qualité de l’Eau et des Produits 
de Santé (LNRCQEPS) 
 › Inventaire et digitalisation des systèmes 
d’approvisionnement en eau potable existants 
sur la plateforme Yutility85 
 › Appui au Comité des Réformes du Secteur 
de l’Eau : réalisation de l’audit institutionnel et 
organisationnel de la Direction Générale de l’Eau 
(DG Eau) et des Etudes préalables à la réforme 
de la SONEB 
 › Appui à la structuration de la filière des boues 
de vidange 
 › Mise en place d’un outil digitalisé de suivi 
spatialisé en temps réel de la réalisation des 
infrastructures d’AEP rural sur le territoire 
national  
 › Réalisation de l’étude sur l’état des lieux 
des Associations de Consommateurs d’Eau 
Potable (ACEP) et élaboration d’un plan de 
dynamisation 

Résultats immédiats/effets
 › Construction en cours d’une station moderne de 
Traitement de Boues de Vidanges  
à Sèmè-Podji   
 › Construction en cours de 16 SAEP en vue de 
l’alimentation des populations rurales en eau 
potable
 › Inventaire digitalisé de 649 AEV sur la plateforme 
mWater

Perspectives
 › Achèvement des travaux de construction de la 
STBV à Sèmé-Podji en 2021 
 › Achèvement des travaux et mise en service des 
16 SAEPmV en mars 2021 
 › Sélection d’une entreprise et démarrage de 
la construction du Laboratoire National de 
Référence pour le Contrôle de la Qualité de l’Eau 
(LNRCQE) 
 › Réalisation de 10 forages additionnels dans le 
cadre du projet de développement de la Zone 
Économique Spéciale de Glo-Djigbé

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

PRÉSENTATION DU PROJET

2017-2018 : 
Études 

techniques 
et choix des 
partenaires 

2019-2021  : 
Construction des 
infrastructures et 
mise en service 
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Approvisionnement 
en eau potable en milieu rural

Objectif stratégique
 › Garantir durablement et équitablement 
l’approvisionnement en eau potable des populations 
des localités rurales 

Objectifs spécifiques
 › Réaliser et gérer durablement les ouvrages 
complexes d’AEP en milieu rural 
 › Coordonner le programme « OmiDelta »

Résultats attendus
 › Réalisation de 10 forages à gros débit 
 › Construction ou réhabilitation de 31 SAEP  
en milieu rural 
 › Assistance technique à l’ANAEPMR 
 › Coordination du Programme OmiDelta,  
CAA-Guichet Acteurs Étatiques 

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › 11 Départements

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : Agence Nationale 
d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural 
(ANAEPMR) 
 › MOE : Essor/BNETD, Baobab SARL, Sigem SARL, 
IGIP Afrique

Principales activités
 › Réalisation de 85 forages à gros débit (au moins 
5 m3/h) pour la mobilisation de 50 000 m3/jour de 
ressource en eau souterraine  
 › Réalisation de 34 études d’Avant-Projet Détaillé 
(APD) pour la construction de nouveaux SAEPmV, 
et de 618 études APS d’ouvrages hydrauliques et 
de plan de réseaux d’eau potable en milieu rural sur 
tout le territoire national 
 › Travaux en cours : construction de 3 SAEPmV 
 › Élaboration des directives nationales de 
dimensionnement des ouvrages d’eau potable et de 
branchement des compteurs en milieu rural

Résultats immédiats/effets
 › Réalisation à terme de 112 forages à gros débit et 
62 essais de pompage sur forages existants 
 › 618 études d’APS disponibles pour la couverture  
du territoire national par les ouvrages d’AEP  
en milieu rural 
 › Directives nationales de dimensionnement des 
ouvrages d’AEP disponibles

Perspectives
 › Achèvement des travaux des 27 forages restants ;
 › Mise en place du système d’archivage au profit de 
l’ANAEPMR 
 › Achèvement et mise en service de  
trois (03) SAEPmV

Coût/financement 

Calendrier de mise en œuvre 
(phasage)

Coût du projet :  
8 mds FCFA | 13,869 mns USD

Don du Royaume 
des Pays-Bas :  
8 mds FCFA

juillet 2018- 
avril 2019 :  
Définition des 
normes de 
construction 
des ouvrages de 
l’hydraulique rural, 
Élaboration de 
500 Avant-Projets 
Sommaires (APS) 
pour la desserte 
universelle à 
l’horizon 2021

juillet 2018- 
31 décembre 

2021 :  
Réalisation des 

31 Systèmes 
d’Approvision-
nement en Eau 
Potable (SAEP)
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Amélioration des systèmes d’approvisionnement 
en eau potable dans 69 villages

Objectif stratégique
 › Améliorer les conditions de vie des populations 
béninoises en milieu rural et semi-urbain à travers la 
construction, la réhabilitation et l’amélioration des 
systèmes d’approvisionnement en eau potable

 ›Objectifs spécifiques 
 › Réaliser les études de faisabilité, APD  
 › Réaliser les forages à gros débit
 › Réaliser, réhabiliter des AEV
 › Assurer l’intermédiation sociale et la  profession-
nalisation de la gestion des infrastructures réalisées 

Résultats attendus
 › 69 études de faisabilité sont réalisées 
 › 69 avant-projets détaillés sont réalisés 
 › 69 AEV sont réalisées et mises en affermage  
 › 100 forages gros débits (débit supérieur à 5 m3/h) 
sont réalisés pour le renforcement du potentiel en eau 
potable dans les zones rurales et semi-urbaines dans 
lesquelles le projet intervient 
 › L’intermédiation sociale est assurée pour une bonne 
préparation du projet et a préparé les communes 
dans le sens d’une bonne maitrise d’ouvrage

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › 11 départements et 36 communes

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : ANAEPMR 
 › MOE : Cabinet d’études WAPCOS

Coût/financement 

Calendrier de  
mise en œuvre (phasage)

Coût du projet :  
21 mds FCFA | 36,402 mns USD

2018-2019 :  
Pré qualification des 
entreprises

2021-2022 :  
Exécution des 
travaux des 47 AEV 
multi villageoises

Principales activités  
 › Conversion du projet en un autre projet de 47 SAEP 
à financer par le Budget National, en attendant le 
choix d’une nouvelle entreprise indienne  
 › Actualisation en cours des APD pour leur 
mise en conformité avec les nouvelles 
normes de dimensionnement des ouvrages 
d’approvisionnement en eau potable en milieu rural

Résultats immédiats/effets
 › Processus de sélection des bureaux de contrôle 
et des entreprises en cours pour la réalisation de 
47 SAEP

Perspectives
 › Contractualisation des entreprises et 
construction des 47 SAEP pour alimenter environ 
785 820 personnes en 2021

Exim Bank Inde :  
21 mds FCFA

2016-2017  : 
Réalisation des 

études de faisabilité 
détaillées et des DAO

2020-2021 :  
Sélection des 

entreprises
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2018-2019 :  
Recrutement des 
entreprises pour 
l’exécution des 
travaux

2020-2021 :  
Exécution des 

travaux de 
24 AEV multi 

villageoises

Coût du projet :  
13,89 mds FCFA | 24,086 mns UDS

BN :  
13,89 mds FCFA

Principales activités
 › Travaux en cours : construction de 22 Adductions 
d’Eau Villageoise (AEV), de 10 châteaux d’eau en 
cours
 › Achèvement des travaux de génie civil de 
09 locaux techniques  
 › Pose à 70 % des canalisations des 09 systèmes 
d’AEP 
 › Réception et pose des fournitures et équipements 
de deux 02 AEV

Résultats immédiats/effets
 › 2 AEV réceptionnés à Kissamey (Aplahoué) et à 
Agbohoutogon (Djidja) 
 › 22 AEV en cours de construction

Perspectives
 › Achèvement  des travaux des 22 Adductions 
d’Eau Villageoise restants pour alimenter au moins 
212 238 personnes en 2021

Objectif stratégique
 › Améliorer les conditions de vie des populations 
béninoises en milieu rural et semi-urbain à travers la 
construction, la réhabilitation et l’amélioration des 
systèmes d’approvisionnement en eau potable  

Objectifs spécifiques
 › Réaliser des forages à gros débit ;
 › Réaliser / réhabiliter et étendre des AEV

Résultats attendus
 › 24 AEV sont réalisées et placées sous contrats 
de gestion entre les communes et des structures 
privées 
 › 25 forages gros débits (débit supérieur à 5 m3/h) 
sont réalisés pour le renforcement du potentiel en 
eau potable dans les zones rurales et semi-urbaines 
dans lesquelles le projet intervient

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › 09 départements et 15 communes 

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : ANAEPMR 
 › Entreprises adjudicataires : Genertel / GECI, EWA/
OBB TP/ETF, Forag SA/Agire Sarl/Vergnet Hydro, 
IBT / Ecore SA
 › MOE : ESSOR/BNETD/TERRABO

Réalisation de 24 AEV

Coût/financement 

Calendrier de mise en œuvre 
(phasage)
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Principales activités 
 › Achèvement de la préqualification des entreprises 
d’origine indienne (financement indien via BIDC) 
pour la réalisation des travaux
 › Études APD en cours de finalisation pour la 
réalisation de 19 SAEPmV équivalant aux 44 AEV

Résultats immédiats/effets
 › Projet en phase finalisation études et sélection  
des entreprises

Perspectives
 › Lancement de la procédure de sélection des 
entreprises pour la réalisation de 19 SAEPmV 
 › 82 localités réparties dans sept (07) départements 
seront impactés par les travaux prévus  
 › 281 747 personnes environ auront accès à  
l’eau potable

Mai- 
décembre 2019 :  
Réalisation des 
études de faisabilité 
détaillées

Juin 2020-juin 2021 :  
Exécution des 
travaux

Janvier- 
avril 2020 :  

Sélection des 
entreprises

Coût du projet :  
22 mds FCFA | 38,143 mns USD

BIDC :  
19 mds FCFA

Objectif stratégique
 › Améliorer l’accès à l’eau potable en milieu rural dans 
le cadre de l’accès universel à l’eau potable en 2021

Objectifs spécifiques 
 › Assurer l’accès à une source d’eau potable améliorée 
aux populations bénéficiaires   
 › Garantir la disponibilité de l’eau potable de façon 
continue et durable  
 › Assurer en permanence la qualité de l’eau  
de boisson

Résultats attendus
 › Quarante-quatre (44) localités réparties dans neuf 
(9) départements seront impactés par les travaux de 
cette tranche 
 › 223 900 personnes environ auront accès à un 
système durable d’alimentation en eau potable  
par branchements particuliers ou par bornes 
fontaines en 2021 
 › 490 252 personnes sont atteintes à l’horizon  
du projet

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › 09 départements et 17 communes

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : Agence Nationale 
d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural 
(ANAEPMR) 
 › MOE : en cours de sélection

Réalisation de 44 AEV 

BN :  
3 mds FCFA

Coût/financement 

Calendrier de mise en œuvre 
(phasage)
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Alimentation en eau potable 
des écoles à cantine

Objectif stratégique
 › À l’horizon 2025, tous les écoliers du Bénin ont accès 
à une alimentation équilibrée, saine et variée qui 
réduit la vulnérabilité face à la faim et améliore leur 
accès, leur rétention et leur performance à l’école 

Objectifs spécifiques
 › Faciliter l’accès à l’eau potable dans les écoles à 
cantine assurant ainsi une fonctionnalité desdites 
cantines et aux populations des localités riveraines à 
travers la réalisation de 123 Postes d’Eau Autonomes 
(PEA) sur forages existants et nouveaux forages et 
l’exécution de 34 Extensions sur les réseaux AEV/
PEA existants

Résultats attendus
 › 157 écoles à cantine dotées d’un point d’eau 
autonome
 › 123 localités équipées en point d’eau potable

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › 11 Départements 

Cadre institutionnel 
 › Surpervision : Ministère de l’Eau et des Mines 
 › Structure d’exécution : Agence Nationale 
d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural 
(ANAEPMR)

Principales activités
 › Études achevées 
 › Sélection de deux maîtres d’ouvrage délégués pour 
le contrôle et la surveillance des travaux 
 › Relance de l’appel d’offres international pour la 
sélection des entreprises en charge de l’exécution 
des travaux du projet (157 écoles concernées)

Résultats immédiats/effets
 › Projet en phase sélection des entreprises et 
bureaux de contrôle

Perspectives
 › Contractualisation des entreprises et bureaux  
de contrôle 
 › Démarrage des travaux de la première phase : 
construction de 56 Postes d’Eau Autonome (PEA) 
et de 34 extensions sur Adduction d’Eau Villageoise 
(AEV) et PEA existants au profit de 90 écoles dans 
les départements de l’Atacora, la Donga, le Borgou, 
le Zou, les Collines, le Mono, le Couffo, l’Ouémé et le 
Plateau

Coût/financement 

Calendrier de mise en œuvre 
(phasage)

Coût du projet :  
4 mds FCFA | 6,935 mns USD

2018-2019 
Etudes techniques 

2020-2021 
Sélection des 

entreprises

2021-2022 
Réalisation des 
travaux et mise en 
service 

BN :  
4 mds FCFA
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Objectif stratégique
 › Améliorer les conditions de vie des populations 
béninoises en milieu rural et semi-urbain à travers la 
construction, la réhabilitation et l’amélioration des 
systèmes d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement.  

Objectifs spécifiques 
 ›  Construire  des infrastructures hydrauliques en 
milieu rural, y compris les pôles de croissance socio-
économique 
 › Assurer les activités d’intermédiation sociale 
 › Coordonner et gérer le projet 

Résultats attendus
 › 120 forages équipés de pompes à motricité humaine  
 › 25 mini AEV à systèmes solaires  
 › 06 postes d’eau autonomes  
 › 02 adductions d’eau inter-villages  
 › 60 latrines pour les édifices publics  
 › Mise en œuvre de l’Assainissement Total Conduit par 
la Population (ATCP) pour latrines domiciliaires 

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Atlantique, Borgou et l’Ouémé

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : ANAEPMR 
 › MOD  : AGETUR
 › Entreprise : CGC

Assainissement et hydraulique en milieu rural 

2018-2019:
Sélection des 
entreprises

 2019-2021 
Exécution des 

travaux et mise en 
service

Coût du projet :  
6,8 mds FCFA | 11,789 mns USD

BID :  
6,25 mds FCFA
UEMOA :  
35 mns FCFA 
(don)

BN :  
575 mns FCFA

2014-2017 : 
Réalisation  

des études de 
faisabilité détaillées 

et des DAO

Coût/financement 

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

Principales activités
 › 105 forages positifs d’eau potable
 › 07 forages artésiens aménagés
 › 04 PEA en cours de finition
 › 06 forages positifs réalisés pour le compte des 06 
Postes d’Eau Autonomes (PEA) 
 › 60 latrines institutionnelles modernes réalisées 
 › 563 latrines familiales construites et 794 en cours 
d’achèvement dans le cadre de l’Assainissement 
Total Piloté par les Communautés (ATPC) dans 
les Départements de l’Ouémé, du Borgou et de 
l’Atlantique
 › Attribution des 02 lots d’AEV à construire, 
et sélection des entreprises en cours pour la 
réalisation des forages pour les AEV

Résultats immédiats/effets
 › 105 forages exécutés et mis en service pour 
desservir 27 250 personnes
 › Amélioration de l’assainissement dans les édifices 
publics par la mise en service des 60 latrines 
réalisées
 › Réduction de la défécation à l’air libre grâce à la 
construction de 1357 latrines familiales en cours 
d’achèvement dans 3 départements ;
 › Mise en exploitation de 7 forages artésiens 
aménagés 
 › 04 Postes d’Eau Autonomes (PEA) en cours de 
finition pour desservir 4000 personnes environ
 › Contractualisation de 25 Systèmes d’AEV et de 
deux AEV inter-villages
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Perspectives
 › Achèvement des travaux des 120 forages et 
6 PEA en 2021 
 › Réalisation des travaux des 27 AEV

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Objectif stratégique
 › Augmenter la desserte en eau dans les villes 
d’Abomey, Bohicon, Djidja, Agbangnizoun, Za-
Kpota, Zogbodomey et environs en vue de la 
satisfaction des besoins en eau des populations à 
l’horizon 2030

Résultats attendus
 › L’ensemble des populations urbaines de ces villes 
sont satisfaites en eau potable dès 2020 et ne 
souffrent plus de pénuries :
 › La capacité de production d’eau passe de 415 m3/h 
à 1 965 m3/h  
 › Le linéaire de réseau de distribution passe de 321 
km à 394 km

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Zou : Abomey, Bohicon, Djidja, Agbangnizoun, Za-
Kpota, Zogbodomey

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB 
 › MOE : Groupement IGIP/IGIP Afrique 
 › Entreprise adjudicataire : SOGEA SATOM

Renforcement du système d’alimentation  
en eau potable de six villes du Zou

2017-2020 :  
Période d’exécution 
(Phase 1 achevée) 

2021-2022 :  
Travaux de la Phase 2

Coût du projet :  
27,5 mds FCFA | 49,5 mns USD

Partenaires 
SOGEA 
SATOM :  
27,5 mds FCFA 
(financement 
privé)

Coût/financement 

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

Principales activités
Les travaux sont achevés et officiellement mis en 
service en février 2020. Les travaux réalisés se 
présentent comme suit :
 › Exécution et équipement de 8 nouveaux forages 
pour une mobilisation de débit supplémentaire 
de 1 550 m3/h 
 › Réhabilitation de la station de pompage d’eau 
brute de Cana 
 › Construction d’une station de traitement d’eau 
de capacité 1 650 m3/h à Bohicon 
 › Renforcement des lignes de refoulement de 
l’usine d’eau de Bohicon 
 › Réhabilitation du réservoir de 1 000 m3 de 
Bohicon zone basse et des châteaux d’eau 
d’existants 
 › Construction de cinq (05) nouveaux réservoirs 
et châteaux d’eau pour une capacité totale de 
3 350 m3 
 › Fourniture et pose de 92 km de conduites dont 
19 km de réseau d’adduction et 73 km de réseau 
de distribution 
 › Mise en place d’un système de télégestion

Résultats immédiats/effets
 › Alimentation continue des populations en  
eau potable 
 › Augmentation de la capacité de production ;
 › Amélioration de la qualité du service 
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 › Démarrage en mars 2020 des travaux de la 
seconde phase du projet confiés à l’entreprise 
SOGEA SATOM

Perspectives
 › Poursuite des travaux de la phase 2 (plus de 
313 km de conduite à poser) à l’échelle des 
6 communes pour étendre et densifier le réseau 
de distribution 

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Principales activités 
Les travaux d’infrastructures du projet sont achevés 
et officiellement mis en service en octobre 2020  
Les travaux réalisés se présentent comme suit :
 › Équipement/raccordement de 8 forages d’exploita-
tion pour un débit d’exploitation de 1500 m3/h 
 › Réalisation des travaux de génie civil (un réservoir 
de 3 000m3, château d’eau de 500 m3, 5 tours de 
dégazage, bâtiments d’exploitation, clôtures des 
sites des nouvelles infrastructures) 
 › Fourniture de matériels et pose des conduites et 
accessoires pour le renforcement, l’extension et 
la densification des réseaux de refoulement et de 
distribution d’eau : réseau d’adduction 28,1 km de 
conduite PEHD tous diamètres confondus et réseau 
de distribution de 103 km de conduite PVC tous 
diamètres confondus 
 › Système de télégestion mise en place

Résultats immédiats/effets
 › Services continus d’eau potable aux populations 
depuis mars 2020 (environ 230 000 personnes déjà 
impactées) 
 › 240 000 nouvelles personnes desservies à terme

Perspectives
 › Démarrage de la phase 2 du projet relative à la 
localité Adjagbo dans Abomey-Calavi (convention 
déjà signée avec KfW) 
 › Phase 3 du projet (Ouèdo et Togba) en cours 
d’instruction en vue d’une desserte à 100 % 

2018 -2020  
Phase 1 achevée

2021 - 2023  
Phase 2 et 3

Coût du projet :  
27 mds FCFA | 46,814 mns USD

Objectifs stratégiques
 › Améliorer la desserte en eau potable de la ville 
d’Abomey-Calavi et ses environs à travers  
une production supplémentaire de 1419 m3/h  
à l’horizon 2027 
 › Augmenter le nombre de personnes desservies par 
la réalisation des branchements promotionnels

Résultats attendus
 › La desserte en eau potable de la ville  
d’Abomey-Calavi et ses environs est améliorée  
à travers une production supplémentaire de 
1419 m3/h à l’horizon 2027  
 › Le nombre de personnes desservies par la réalisation 
des branchements promotionnels a augmenté de 
300 000 environs

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Atlantique : Abomey-Calavi – quartiers périphériques 
d’Abomey-Calavi (Agori1, Agori2, Djadjo, Aïtchédji, 
Aïdégnon, Aïfa, Houèto, Tankpè, Atinkanmey, 
Zogbadjè, etc.)

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB 
 › MOE : Groupement de Cabinets Merlin/Merlin Afrique 
de l’Ouest
 › Exécution : SOGEA SATOM

Renforcement du système d’alimentation  
en eau potable de la ville d’Abomey-Calavi  

et ses environs

Partenaires : 
SOGEA-SATOM :  
27 mds FCFA 
(financement 
privé de 
l’entreprise)

Coût/financement 

Calendrier de mise en œuvre 
(phasage)
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Renforcement du système d’alimentation  
en eau potable de la ville de Cotonou  

et ses agglomérations

2019-2020 :  
Etudes de 
faisabilité

2020-2021 :  
Etudes detaillée 

DAO et 
recrutement des 

entreprises 
2021-2023 :  
Construction des 
ouvrages et mise 
en service 

Principales activités
 › Sélection et démarrage des prestations de la 
Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, et de la 
Mission de Maîtrise d’œuvre 
 › Acquisition de 35 000 kits de branchements 
particuliers

Résultats immédiats/effets
 › 35 000 kits de branchements disponibles pour la 
desserte de 350 000 personnes supplémentaires 
 › Études en cours en vue des travaux de 
renforcement du système d’alimentation en eau 
potable de Cotonou et ses agglomérations 

Perspectives
 › Finalisation des études techniques détaillées et 
lancement du DAO pour l’exécution des travaux 
de forages et d’infrastructures  
 › Service continu et durable d’eau potable aux 
populations cibles dès l’achèvement des travaux 
dont la consistance se présente comme suit :  

 › Exécution et équipement de nouveaux forages, et 
remplacement des pompes des forages du champ 
de captage de Ouèdo 
 › Renforcement de la station de traitement 
(construction d’une bâche de 2 000 m3 et de deux 
tours de dégazage, renforcement des installations 
électriques) 
 › Renforcement des réseaux d’adduction sur  
environ 33 km 
 › Renforcement des réseaux de distribution sur 
environ 359 km

Coût du projet :  
23,5 mds FCFA | 39,879 mns USD

Objectif stratégique
 › Contribuer à l’amélioration de l’alimentation 
en eau potable dans la ville de Cotonou et ses 
agglomérations

Résultats attendus
 › La population desservie s’est accrue de 
350 000 habitants à Cotonou et dans les localités 
de Godomey (commune d’Abomey-Calavi), Ekpé et 
Agblangandan (commune Sèmè-Podji) 
 › La capacité de production a augmenté de 
101 000 m3/j à fin 2015 à 121 000 m3/j à fin 2021
 › La capacité de stockage d’eau a augmenté 
de 2 000 m3  
 › Des réseaux de distribution primaires, secondaires 
et tertiaires ont été renforcés et augmentés de 
1 960 km à fin 2015 à 2 350 km à fin 2021

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Littoral : Cotonou – Akpakpa 
 › Atlantique : Abomey Calavi – Godomey 
 › Ouémé : Sémè Kpodji – Agblangandan 

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB 
 › AMO : groupement EGIS Eau/ACEP 
 › MOE : GROUPEMENT MERLIN/SETEM/MERLIN 
AFRIQUE
 › Entreprises : Sélection en cours 

Prêt BEI :  
19,7 mds FCFA

Subvention Union  
Européenne :  

3,8 mds FCFA

Coût/financement 

Calendrier de mise en œuvre 
(phasage)
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Objectis et résultats attendus
 › Augmenter la capacité de production d’eau  
des systèmes d’AEP des villes de Glazoué et de 
Dassa-Zoumé respectivement de 416 m3/j et de 
1 000 m3/j en vue d’améliorer la desserte en eau 
des populations alimentées

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Collines : Glazoué, Dassa-Zoumé et leurs environs

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB 
 › MOE : Groupement CTI Engineering International 
Co. et Eight-Japan Engineering Consultants Inc ; 
Agence JA & Associés  
 › Entreprises adjudicataires : Groupement 
d’entreprises Nissaku Co.Ltd. et Koken Boring 
Machine Co.Ltd ; KEN-DAL & FILS Sarl ; SBEE 

Approvisionnement en eau potable  
par l’exploitation des eaux souterraines  

dans les Collines

2016 :  
Date de  
démarrage 

Coût du projet :  
5,7 mds FCFA | 9,883 mns USD

JICA :  
5,355 mds  
FCFASONEB :  

357 mns FCFA

Poursuite des 
activités soft de 
renforcement 
de capacités 
d’exploitation et  
de maintenance

janvier 2019 :  
Mise en service du 

dernier système 

31 mars 2020 :  
Date d’achèvement 

Coût/financement 

Calendrier indicatif de  
mise en œuvre (phasage)

Principales activités
Projet achevé et infrastructures mises en service. 
Les travaux achevés se présentent comme suit :
 › Exécution et équipement de 02 forages dans 
chacune des villes
 › Construction d’une bâche de reprise de capacité 
210 m3 à Dassa-Zoumé et de 160 m3 à Glazoué
 › Construction d’un château d’eau de 300 m3 à 
Dassa-Zoumé et de 200 m3 à Glazoué 
 › Fourniture et installation de deux (02) postes de 
traitement des eaux dans chacune des villes 
 › Fourniture et installation de trois (03) groupes 
électrogènes dans chacune des villes ;
 › Fourniture et installation de lignes électriques ;
 › Fourniture et pose de 8,9 km de conduites 
à Dassa-Zoumé et de 11,11 km de conduites à 
Glazoué 
 › Les systèmes d’AEP concernés par ces travaux 
ont été mis en service en juillet 2018

Résultats immédiats/effets
Glazoué :
 › Augmentation de la capacité de production d’eau 
traitée de 275 m3/jour à 691 m3/jour 
 › Augmentation des longueurs des réseaux de 
distribution de 53 km à 64 km

Dassa-Zoumè :
 › Augmentation de la capacité de production d’eau 
traitée de 398 m3/jour à 1398 m3/jour ;
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 › Augmentation des longueurs des réseaux de 
distribution de 56 km à 65 km 
 › Environ 36 400 personnes bénéficient d’un 
service d’AEP amélioré (continuité de fourniture 
d’eau potable à bonne pression)

Perspectives
 › Augmentation des capacités de production grâce 
au projet AEP des villes de Savè, Dassa-zoumè et 
Glazoué à partir des eaux de surface qui est en 
cours 

ÉTAT D’AVANCEMENT
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2015-2017 :  
Etudes Techniques

2018-2019 :  
Réalisations des 

travaux et mise en 
service 

SONEB :  
3,66 mds FCFA

Principales activités 
Projet achevé ayant permis les réalisations suivantes :
 › Réalisation des études et des travaux 
d’infrastructures d’eau dans 4 communes 
 › Acquisition de 1 100 kits de matériels de 
branchements 
 › Appui institutionnel et renforcement des capacités ;
 › Réalisation des ouvrages d’assainissement (latrines)

Résultats immédiats/effets
 › Augmentation de la production d’eau dans les 
communes concernées  
 › 110 000 personnes supplémentaires desservies ;
 › Amélioration de la qualité de service

Objectifs stratégiques
 › Améliorer la desserte en eau potable du centre 
secondaire de Djougou et des localités de Savè, 
Tchaourou et Tanguiéta à travers une production 
supplémentaire de 4800 m3/j à l’horizon 2020  
 › Réaliser 1 100 branchements à coût réduit en vue de 
desservir la population urbaine de Djougou et de 
Tchaourou

Résultats attendus
 › La capacité de production a augmenté 
 › La desserte s’est améliorée 
 › Le cadre de vie est assaini

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Atacora : Tanguiéta 
 › Collines : Savè  
 › Borgou : Tchaourou  
 › Donga : Djougou

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB 
 › MOE : Terrabo Ingénieur Conseil, SAFECO 
 › Entreprises adjudicataires : CGC-Togo  
SOGEA-SATOM, Valko Sarl, CFAO Motors,  
Quality Corporate, Genial Pus

Renforcement des systèmes d’alimentation  
en eau potable à Djougou, Savè, Tchaourou et Tanguiéta

Coût du projet :  
9,5 mds FCFA | 17,1 mns USD

Prêt BOAD :  
5,81 mds FCFA

Coût/financement 

Calendrier de mise en œuvre 
(phasage)
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Coût/ 
financement 

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

Objectifs stratégiques
 › Renforcer des systèmes d’alimentation en eau 
potable des villes secondaires de Bassila et Adjarra
 › Élaborer des Plans Directeurs d’Assainissement 
des eaux usées des villes d’Abomey et Bohicon  
 › Renforcer les capacité du personnel de la SONEB

Résultats attendus
 › Le nombre de personnes ayant accès à une 
source d’eau améliorée s’est accru 
 › La proportion de la population urbaine utilisant les 
services continus d’alimentation en eau potable a 
augmenté
 › La production d’eau potable s’est améliorée dans 
les villes de Bassila et Adjarra  
 › Le Plan Directeur d’Assainissement des eaux 
usées des villes d’Abomey et Bohicon est élaboré

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Donga : Bassila  
 › Ouémé : Adjarra 
 › Zou : Abomey et Bohicon

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB 
 › MOE : TERRABO Ingénieur Conseil – EIES de 
Bassila et Adjarra
 › Exécution : SOGEA SATOM

Renforcement des systèmes  
d’alimentation en eau potable des villes  

de Bassila et Adjarra

Coût du projet :  
4 mds FCFA | 7,2 mns USD

Royaume des 
Pays-Bas :  
4 mds FCFA

2018-2019 :  
Sélection des 
entreprises 

2019-2020 :  
Réalisation des 

travaux et mise en 
service 

Principales activités
 › Les études hydrogéologiques sont achevées 
 › Deux (02) forages sont exécutés à Adjarra et cinq 
(05) à Bassila 
 › L’étude d’impact environnemental et social du 
projet est achevée et le certificat de conformité 
environnementale est disponible  
 › Sélection et démarrage de la prestation du 
consultant pour la réalisation des Plans Directeurs 
d’Assainissement des Eaux Usées des villes 
d’Abomey et Bohicon 
 › Sélection du cabinet devant assurer le contrôle 
et la surveillance des travaux d’infrastructures et 
démarrage de sa mission 
 › Sélection de l’entreprise chargée de la fourniture 
de matériels et l’exécution des travaux 
d’infrastructures d’AEP de la ville de Adjarra et 
démarrage des travaux 
 › Recherche de financement complémentaire pour 
les travaux d’AEP de Bassila

Résultats immédiats/effets
 › Mobilisation de la ressource en eau à travers 
7 forages exécutés 
 › Travaux de renforcement de l’AEP en cours  
à Adjarra



Perspectives
 › Finalisation du Plan Directeur 
d’Assainissement des eaux usées des villes 
d’Abomey et de Bohicon 
 › Achèvement des travaux d’infrastructures à 
Adjarra 
 › Amélioration du service d’AEP urbain au profit 
de 18 000 personnes 
 › Desserte d’environ 10 000 personnes 
supplémentaires à terme 
 › Mobilisation des ressources complémentaires 
pour les travaux de Bassila
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Coût/financement 

Objectif stratégique
 › Renforcer l’approvisionnement en eau potable et 
améliorer la desserte dans la ville de Parakou et ses 
environs, en qualité et en quantité suffisante répondant 
aux normes en vigueur

Objectifs spécifiques
 › Réhabilitation, renforcement et extension du système 
d’alimentation en eau potable de la ville de Parakou en 
vue de produire une quantité d’eau additionnelle de 
28 600 m3/jour 
 › Programme de raccordement pour les plus démunies 
pour assurer la distribution de l’eau au niveau des 
segments de la population ayant les revenus les plus 
faibles, à travers les branchements à coût réduit

Résultats attendus
 › 500 000 personnes de la ville de Parakou et ses 
environs sont desservies à l’horizon 2028 
 › Les besoins en eau des populations de Parakou sont 
satisfaits par l’augmentation des capacités  
de production et de traitement du système  
d’AEP de 400 m3/h à 1 700 m3/h  
 › Le réseau de distribution est rallongé de 
de 298 km  
 › Réaliser 7 000 branchements à coût réduit au profit 
des populations les plus démunies de Parakou

Renforcement des systèmes d’alimentation  
en eau potable de la ville de Parakou et environs

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Commune de Parakou et ses environs

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB 
 › MOE : groupement IGIP/IGIP Afrique 
 › Entreprises adjudicataires : groupement d’entreprises 
CGC-Togo/CGC ; groupement d’entreprises SOGEA 
SATOM/RMT ; CTPS Sarl ; CFAO Motors ; Société Siaka 
L. Company Sarl

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

2016-2017 :  
Etudes techniques

2017-2018 :  
Sélection des 

entreprises

2018-2019 :  
Construction des 
ouvrages et mise en 
service 

2020 :  
Démarage de la 

phase 2

SONEB :  
6,19 mds FCFA 

Coût du projet :  
20,7 mds FCFA | 35,888 mns USD

BOAD :  
13,575 mds FCFA
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Principales activités 
Les travaux d’infrastructures sont achevés et 
le système est mis en service. Ils sont détaillés 
comme suit :
 › Pose de 270 km de réseau de distribution et de 
36 km de réseau d’adduction d’eau brute 
 › Construction d’un nouveau château d’eau de 500 
m3 
 › Construction de nouvelle station de traitement 
d’eau  
 › Formation du personnel à l’exploitation optimale 
des ouvrages mis en place 
 › Acquisition de 7 000 kits de matériels de 
branchements  
 › Réalisation des ouvrages d’assainissement (10 
latrines VIP)

Résultats immédiats/effets
 › 7 000 kits de branchements disponibles 
 › 500 000 personnes supplémentaires desservies 
 › Disponibilité continue et permanente de  
l’eau potable 
 › Amélioration de la qualité du service 
 › Mise en service de 10 latrines VIP

Perspectives
Mobilisation d’un financement additionnel  
(7,4 milliards FCFA) pour une seconde phase du 
projet relative à l’extension et la densification 
du réseau de distribution pour une couverture 
intégrale des besoins en eau de la ville de Parakou. 
À cet effet, les actions ci-après sont planifiées :
 › Approbation des contrats de l’entreprise et 
du bureau de contrôle retenus pour la mise en 
œuvre de la phase 2 
 › Démarrage au 1er trimestre 2021 des travaux 
de pose de conduites, et de réhabilitation d’un 
centre de santé (mesure d’accompagnement)

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Objectifs stratégiques
 › Réduire les pertes d’eau non facturées de 26 % en 
2014 à 20 % à l’horizon 2020  
 › Améliorer la performance opérationnelle et 
financière de la SONEB  
 › Renforcer la viabilité et la durabilité des services 
fournis par la SONEB

Résultats attendus
 › 4 débitmètres sont acquis et installés sur les forages  
 › 75 compteurs sur poteaux d’incendies sont acquis et 
installés sur le réseau 
 › 2 500 compteurs pour la télé-relève sont acquis et 
installés sur le réseau 
 › 2,3 km de conduites vétustes sont renouvelés 
 › 40 000 compteurs domestiques sont remplacés 
 › 250 nouveaux compteurs sont installés pour les gros 
consommateurs  
 › Les réseaux d’eau de Cotonou, Porto-Novo et 
environs sont modélisés, numérisés et sectorisés  
 › Un système de télégestion est installé

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Littoral : Cotonou 
 › Atlantique : Abomey-Calavi 
 › Ouémé : Porto-Novo et Aguégués

Cadre institutionnel
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB 
 › AMO : groupement WMI/ASPA Utilities 
 › MOE : SETEM-BENIN/HYDRO TPE Sarl ; SICAD/
SIMA ; SAFECO
 › Entreprises adjudicataires : SONAEC S.A ; CGC-Togo ; 
ITRON France ; SOGEA-SATOM/LSE  

Réduction des pertes d’eau et amélioration  
de la viabilité des systèmes d’alimentation en  

eau potable des villes de Cotonou et Porto-Novo

Coût/financement 

SONEB :  
539 mns FCFA

Coût du projet :  
5,6 mds FCFA | 9,708 mns USD

Prêt BAD :  
5,046 mds FCFA

2016-2017 :  
Etudes et 

sélection MOE et 
entreprises 

2018-2019 :  
Acquisition des 
équipements 
et travaux de 
reseaux 2020-2021 :  

Modèlisation du 
réseau et mise 
en service des 
équipements 

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

Principales activités  
 › Acquisition de 42.825 compteurs clients pour le 
remplacement de compteurs âgés et défectueux 
dans les villes du projet 
 › Acquisition et installation d’équipements 
hydrauliques, électromécaniques (débitmètres, 
banc d’essai, …) 
 › Renouvèlement de 2,3 km de conduites vétustes 
à Porto-Novo et Aguégués 
 › Mise en place de la télégestion sur les 
équipements des systèmes d’AEP de Porto-Novo 
et d’Abomey-Calavi 
 › Mise en place d’un système de gestion globale du 
patrimoine ainsi que la Gestion de la Maintenance 
Assistée par Ordinateur (GMAO) 
 › Remplacement des compteurs mécaniques par 
des débitmètres électromécaniques à Porto-Novo 
 › Réalisation en cours d’une étude de modélisation 
et de sectorisation du réseau   
 › Réalisation d’une campagne Information, 
Education et Communication 
 › Acquisition des équipements de recherche de 
fuites (géophones, géoradars, détecteurs de 
bouche à clé, compresseur de chantier, etc)
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Résultats immédiats/effets
 › 42 825 compteurs destinés au remplacement des 
compteurs âgés sont disponibles 
 › Disponibilité d’équipement de contrôle de la 
fiabilité des compteurs clients 
 › Meilleure exploitation des infrastructures par 
la mise en place d’un système de télégestion à 
Porto-Novo et Abomey-Calavi

Perspectives
 › Efficience d’exploitation améliorée sur les 
réseaux cibles affectant favorablement la viabilité 
économique et financière de la SONEB 
 › Maîtrise des fuites d’eau sur le réseau de 
Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, avec une 
nette amélioration du service d’eau potable aux 
populations
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Principales activités 
 › Mobilisation des ressources en eau souterraines 
suffisantes à hauteur de 162 m3/h contre 150 m3/h 
recherché (réalisation d’études hydrogéologiques 
et d’implantation, exécution des forages à gros 
débit, réalisation des essais de pompage) 
 › Achèvement des travaux composés de : 

 › Pose de 20 km de conduites PEHD 
 › Équipement et raccordement de cinq (05) 
forages pour un débit total de 92m3/h ;
 › Construction d’une station de reprise 
comportant une bâche de 150 m3 

 › Raccordement au réseau de la SBEE du nouveau 
système

 › Le nouveau système d’AEP de Savalou est achevé 
et mis en service officiellement en octobre 2020

Résultats immédiats/effets
 › 11 forages totalisant un débit de 162m3/h sont 
fonctionnels et exploités
 › Disponibilité continue et permanente de l’eau 
potable pour environ 13 250 personnes 
 › Amélioration de la qualité du service 
 › Mise en service des infrastructures de renforcement 
du système d’AEP de la ville de Savalou

Perspectives
 › Extension du réseau d’AEP en vue de couvrir tous 
les quartiers de la ville de Savalou

2018-2019 :  
Sélection MOE et 
études 

2019-2020 :  
Sélection 

entreprises, 
réalisations des 

travaux et mise en 
service

Coût du projet :  
2,75 mds FCFA | 4,767 mns USD

SONEB :  
2,535 mds FCFA

Objectif stratégique
 › Améliorer les conditions d’approvisionnement en 
eau potable des populations de la ville de Savalou 
en augmentant la capacité de production d’eau du 
système d’AEP de 150 m3/h

Résultats attendus
 › 15 nouveaux forages totalisant un débit de 150 m3/h 
sont exécutés et raccordés au système d’AEP 
existant

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Collines : Savalou

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution :  SONEB 
 › MOE : Bureau d’études Canal Eau 
 › Entreprises adjudicataires : FORATEC, AGIRE

Mesure d’urgence pour le renforcement  
du système d’alimentation en eau potable  

de Savalou

Coût/financement 

Calendrier de mise en œuvre 
(phasage)

BN :  
216 mns FCFA
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BN :  
500 mns 

FCFA

Eximbank de 
Chine :  
49,814 mds FCFA

SONEB :  
2,225 mds 
FCFA

Coût du projet :  
53 mds FCFA | 91,874 mns USD

Objectif Stratégique 
 › Renforcer les systèmes d’alimentation en eau potable 
des villes de Savè, Dassa-Zoumé, Glazoué et environs 
en vue d’une desserte à 100 % des populations à 
l’horizon 2021 et la satisfaction des besoins en eau 
jusqu’en 2035 au moins

Objectifs spécifiques 
 › Renforcer les systèmes d’alimentation en eau potable 
existants dans ces villes à travers la mise en place des 
ouvrages de production d’eau de surface 
 › Accroitre le taux de desserte par l’extension et la 
densification des conduites primaires et secondaires 
de distribution

Résultats attendus 
 › Plus de 400 000 personnes sont desservies dans les 
villes de Savè, Dassa-Zoumé, Glazoué et environs à 
l’horizon 2035 
 › Les besoins en eau des populations de Savè, Dassa-
Zoumé, Glazoué et environs sont satisfaits par 
l’augmentation des capacités de production  
et de traitement du système d’alimentation en  
eau potable  
 › Environ 220 km de réseaux d’adduction et de 
distribution d’eau sont posés et 8 000 branchements 
à coût réduit au profit des populations pauvres sont 
réalisés

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Collines : Savè, Dassa, Glazoué et leurs environs

Renforcement du système d’alimentation  
en eau potable de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué  

et environs à partir des eaux de surface

Cadre institutionnel
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB 
 › AMO : Louis Berger 
 › MOE : China Water  
 › Entreprise adjudicataire : CGC 

Coût/financement 

Calendrier de mise en 
œuvre (phasage)

2017-2018 :  
Sélection 

AMO, MOE et 
Entreprise 

2019 :  
Finalisation des 
études  

2020-2021 : 
Réalisation des 
travaux et mise 

en service 
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Principales activités 
 › Les études APD sont achevées (barrages 
Ayédjoko de 2 millions de m3 d’eau et Lifo de 
12 millions m3 d’eau, stations de pompage et de 
traitement, réseaux d’adduction et de distribution, 
réservoirs et télégestion)   
 › La réalisation des études d’impact 
environnemental et social 
 › Le processus de dédommagement des Personnes 
Affectées par le Projet (PAP) conduit par l’Agence 
Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) est 
avancé en vue du paiement effectif 
 › Les travaux de construction de barrage sont en 
cours d’exécution sur les sites d’Ayédjoko et de 
Lifo, ainsi que les travaux de construction de la 
station de traitement de Gobé, des stations de 
pompage SP1 et SP2, sur les axes Ayédjoko-Gobé, 
Ayédjoko-Fleuve Ouémé et Gobé-Glazoué

Résultats immédiats/effets
 › Toutes les études techniques et 
environnementales achevées et disponibles 
 › Construction en cours des deux barrages à Lifo 
(12 millions m3) et Ayédjoko  
(2 millions m3) 
 › Construction en cours de la station de traitement 
et des 2 stations de pompage

Perspectives
 › Achèvement des travaux, en vue de la 
diversification des sources d’approvisionnement 
en eau potable au profit des communes du 
département des Collines 
 › Environ 427 000 personnes supplémentaires 
desservies à terme  

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Objectif stratégique
 › Garantir l’approvisionnement durable en eau potable 
dans les centres péri-urbains d’Abomey-Calavi, 
Cotonou, Sèmè-Kpodji et Porto-Novo ; 
 › Augmenter le nombre d’abonnés de 
250 000 personnes 
 › Assurer l’alimentation en eau potable des populations 
cibles à l’horizon 2025

Résultats attendus
 › L’approvisionnement durable en eau potable dans les 
centres péri-urbains d’Abomey-Calavi, Cotonou, Sèmè-
Kpodji et Porto-Novo est garanti 
 › 250 000 personnes supplémentaires sont desservies 
 › L’alimentation en eau potable des populations cibles à 
l’horizon 2025 est assurée

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Littoral : Cotonou 
 › Atlantique : Abomey-Calavi 
 › Ouémé : Sèmè-Kpodji et Porto-Novo

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB 
 › MOE : IGIP/GITEC/IGIP Afrique 
 › Entreprises adjudicataires : entreprise de travaux – en 
cours de sélection , Valko  et CGC 

Alimentation en eau potable des zones  
péri-urbaines de Cotonou, Abomey-Calavi,  

Sèmè-Kpodji et Porto-Novo 

Coût/financement 

SONEB :  
983 mns FCFA

Coût du projet :  
10,8 mds FCFA | 18,721 mns USD

KfW :  
9,84 mds FCFA

Phase 2 
2021-2022 :  
Extension de la 
station de traitement 
de Ouando ; Pose 
de conduites et 
accessoires sur 
environ de 306 km à 
Cotonou et Abomey-
Calavi

Phase 1 
2020-2021 :  

Renforcement  
de la production 

par l’exécution et 
le raccordement 

de cinq nouveaux 
forages à  

Porto-Novo

Calendrier de mise en œuvre 
(phasage)

Principales activités
 › Les études techniques détaillées sont achevées 
pour toutes les villes du projet (Cotonou, 
Abomey-Calavi, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji) 
 › Les études d’impact environnemental et social 
sont achevées et le certificat de conformité 
environnemental du projet est disponible 
 › Réalisation de 5 forages d’exploitation à Avrankou 
pour l’alimentation en eau potable de la ville de 
Porto-Novo  
 › Acquisition de 12 000 kits de branchements 
particuliers 
 › Sélection de l’entreprise et exécution en cours 
des travaux de renforcement et d’extension des 
réseaux par la pose de 268 km sur 306 km de 
conduites PVC à Cotonou et Abomey-Calavi

Résultats immédiats/effets
 › Disponibilité de 12 000 kits de branchements ;
 › Mobilisation de la ressource en eau pour  
le renforcement du système d’AEP de  
Porto-Novo
 › Mise en service partielle du nouveau réseau 
construit à Godomey

2019-2020 :  
Sélection MOE 
et Entreprise, et 
finalisation des 
études  



Perspectives
 › Achèvement des travaux de pose de conduites et 
accessoires pour les systèmes d’AEP des villes de 
Cotonou et Abomey-Calavi 
 › Attribution du marché relatif à la réalisation des 
travaux d’infrastructures pour la composante 
Sèmè-Kpodji et Porto-Novo puis démarrage des 
travaux 
 › Environ 164 000 personnes supplémentaires 
seront desservies à Calavi, Godomey et environs 
 › Amélioration du service d’AEP urbain au profit 
d’environ 334 000 personnes à Porto-Novo et 
Sèmè-Podji
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Fonds Koweitien 
pour le 
Développement 
Economique 
Arabe :
10 mds FCFA

Coût du projet :  
10 mds FCFA | 17,335 mns USD

Objectif stratégique
 › Augmenter la desserte en eau dans les villes de 
Boukombé, Covè, Zagnanado et environs en vue de 
la satisfaction des besoins en eau des populations à 
l’horizon 2030

Résultats attendus
Boukombé 

 › Exécution et équipement de cinq (05) nouveaux 
forages 
 › Construction d’un château d’eau de 200 m3  
 › Réhabilitation du réservoir de 250 m3 existant 
 › Extension du réseau de distribution de 125 km 
 › Acquisition de 250 kits de branchement 
 › Remplacement des pompes des forages du champ 
captant existant 

Covè et Zagnanado

 › Exécution et équipement de quatre (04) forages 
 › Construction d’un château d’eau et d’un réservoir au 
sol respectivement de 600 m3 et 500 m3 
 › Réhabilitation des réservoirs de 200 et 300 m3 

existants 
 › Extension du réservoir de distribution de 120 km ;
 › Acquisition de 400 kits de branchement 
 › L’ensemble des populations urbaines de ces villes sont 
satisfaites en eau potable dès 2020 et ne souffrent 
plus de pénuries 
 › Augmentation de la capacité de production 
 › Extension et densification du réseau de distribution

Renforcement des systèmes d’alimentation  
en eau potable des villes de Boukoumbé,  

Covè et Zagnanado

Zone d’intervention et/ou d’impact
 › Les populations cibles sont les habitants des villes de 
Boukombé, Covè, Zagnanado

Cadre institutionnel 
 › Supervision : Ministère de l’Eau et des Mines
 › Structure d’exécution : SONEB
 › MOE : Sélection en cours 
 › Entreprise : A recruter

Coût/financement 

Calendrier de mise en 
œuvre

28 janvier 2019 : 
Date de signature 
de l’accord  

12 septembre 
2019 : 
Date de signature 
de l’accord de 
rétrocession du prêt 
à la SONEB

27 août 
2019 : 

Entrée en 
vigueur de 
l’accord de 

prêt 

2019-2020 :  
Sélection MOE 

(relance) 

2021-2022 :  
Recrutement 
Entreprise et 
finalisation des 
études

2022-2023 :  
Réalisation des 
travaux et mise 

en service 
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ÉTAT D’AVANCEMENT

57

Principales activités
 › Mobilisation du financement 
 › Sélection du MOE en cours (AO infructueux et 
relance)   

Résultats immédiats / effets 
 › Financement disponible  
 › Projet en phase démarrage   

 Perspectives
 › Finalisation du recrutement du MOE et de 
l’entreprise 
 › Réalisation des études techniques détaillées
 › Exécution des travaux 

ÉTAT D’AVANCEMENT
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Annexes
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ANNEE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Population urbaine estimée 5 143 526 5 376 172 5 619 563 5 871 342 6 131 696 6 400 881

Population urbaine additionnelle desservie 158 200 187 120 295 990 377 930 875 850 1 894 039

Population urbaine cumulée desservie 2 769 952 2 957 072 3 253 062 3 630 992 4 506 842 6 400 881

Taux de desserte urbaine 54% 55% 58% 62% 74% 100%

Population rurale estimée 5 771 849 5 855 377 5 934 910 6 012 785 6 088 832 6 163 064

Population rurale additionnelle desservie 39 536 187 010 562 149 2 191 920

Population rurale cumulée desservie 3 182 449 3 182 449 3 221 985 3 408 995 3 971 144 6 163 064

Taux de desserte rurale 55% 54% 54% 57% 65% 100%

Population totale estimée 10 915 375 11 231 549 11 554 473 11 884 127 12 220 528 12 563 945

Population totale additionnelle desservie 158 200 187 120 335 526 564 940 1 437 999 4 085 959

Population totale cumulée desservie 5 952 401 6 139 521 6 475 047 7 039 987 8 477 986 12 563 945

Taux de desserte totale 55% 55% 56% 59% 69% 100%

Evolution du taux de desserte en eau potable sur 2016-2021
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AQUA – VIE : Contribution majeure à l’atteinte de l’accès universel et 
durable de la population rurale aux services d’eau potable au Bénin

Avec un financement total record de US$220 millions 
(123,640 milliards F CFA), le Programme AQUA-VIE repré-
sente la plus grosse opération d’investissement du Groupe 
de la Banque mondiale jamais réalisée au Bénin.

Elle vise à donner de l’eau potable à près de 1,7 millions de bé-
ninois vivant en zones rurales à travers le cofinancement avec 
le budget national et les autres partenaires pour la réhabilita-
tion d’Adductions en Eaux Villageoises (AEV) et la construc-
tion de plus de 150 Systèmes d’Alimentation en Eau Potable 
multi Villages ainsi que la réalisation de plus de 34.000 bran-
chements particuliers et 3.300 bornes-fontaines sur la pé-
riode 2018-2024. 

C’est un effort volontariste d’investir massivement dans les 
infrastructures d’alimentation en eau potable au niveau des 
Communes concernées qui est engagé. Elles bénéficieront 
aussi de la mise en place de services professionnalisés de 
gestion pour l’eau potable à travers des contrats d’affer-
mage régionaux basés sur les performances.

Innovation au Bénin, le Programme AQUA-VIE utilise pour la 
première fois au Bénin l’instrument PforR (Programme Pour 
les Résultats) qui :

associe directement les décaissements de la Banque mon-
diale à l’atteinte des résultats en termes d’augmentation de 
l’accès et de gestion durable des services d’eau potable ;

renforce les systèmes techniques, fiduciaires, environnemen-
taux et sociaux du pays.

C’est aussi la première fois en Afrique sub-saharienne que cet 
instrument est mis en œuvre pour un Projet du secteur de 
l’eau.
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Présentation sommaire du dispositif de mise en place d’opérateurs 
régionaux et des Systèmes d’Alimentation en Eau Potable multi-
Villages (SAEPmV)
Les trois (03) opérateurs régionaux auront pour mission,  à 
titre exclusif :

 ›L’exploitation des moyens de production, de transport et de 
distribution d’eau potable qui font partie du patrimoine de 
l’Etat et de l’Autorité Affermante ;

 ›La gestion du Service public de l’eau potable sur le périmètre 
concerné ;

 ›La réalisation, des travaux d’entretien et de réparations de 
toute nature et de tous les biens affectés à l’exploitation du 
service public de l’eau potable dans le périmètre concerné ; 

L’opérateur ou le fermier sera également chargé de la réalisation 
des travaux de renouvellement des biens affectés à l’exploitation 
du service public de l’eau mis à sa disposition ainsi que des travaux 
de densification des réseaux de distribution d’eau potable et des 
travaux de mise en conformité des ouvrages et équipements qui 
lui seront confiés par l’ANAEPMR. 

Pour la réalisation de l’exploitation du service public de l’eau 
potable, l’Autorité Contractante et l’Autorité Affermante mettent 
à la disposition du Fermier les ouvrages et installations qui se-
ront visés au contrat et s’engagent à mettre à la disposition du 
Fermier les biens à venir pour une durée déterminée. 

A terme, les infrastructures dont les opérateurs régionaux au-
ront la responsabilité de la gestion seront constituées unique-
ment des Systèmes d’Alimentation en Eau Potable multi-Vil-
lages (SAEPmV) une fois leur construction achevée et après 
intégration des infrastructures existantes. Il est attendu que 
les infrastructures dont l’opérateur devra assurer la gestion 
seront constituées de SAEPmV, Adductions d’Eau Villageoise 
(AEV), Postes d’Eau Autonome (PEA) et de Forages équipés 
de Pompes à Motricité Humaine (FPMH) se situant dans leur 
périmètre d’affermage. 
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Caractéristiques indicatives des lots d’affermage pour les années de 
référence de démarrage (2021 / 2022) et de fin (2030) des contrats 
d’affermage

Lot 1 : 
Alibori-Borgou-
Ouémé-Plateau

Lot 2 :
Atacora-Donga-

Atlantique

Lot 3 :
Zou-Collines-
Mono-Couffo

2021/2022 2030 2021/2022 2030 2021/2022 2030

Population rurale estimée du périmètre desservi 3 795 690 5 182 140 2 289 533 3 125 829 3 008 337 4 107 190

Population desservie par les systèmes d'AEP présents 
dans le périmètre d'affermage 1 655 014 5 182 140 652 900 3 125 829 1 066 730 4 107 190

Taux de desserte estimé du périmètre desservi (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nombre estimé 
d’infrastructures dont 
l’opérateur aura la 
responsabilité de la gestion

SAEPmV 85 240 26 183 54 229

AEV 162 0 188 0 237 0

PEA 12 0 81 0 63 0

FPMH 4 322 4 322 3 204 3 204 3 975 3 975

Nombre estimé de Branchements Particuliers (BP) 27 735 172 738 4 290 104 194 10 953 136 906

Nombre estimé de Bornes Fontaines (BF) 3 958 4 146 2 186 2 501 6 755 3 286

Longueur estimée de réseau de distribution d’eau 
potable (km) 4 562 9 960 1 778 6 676 3 749 8 490

Nombre estimé de forages équipés d'électropompes 396 579 338 429 396 518
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En ce qui concerne les taux de desserte des différents périmètres, il 
importe de retenir que les taux estimés pour l’échéance 2021/2022 
se réfèrent, au sens de la définition du Joint Monitoring Programme 
for Water Supply and Sanitation - WHO/UNICEF JMP, à la population 
desservie par un accès de base au service en eau potable provenant 
d’une source d’eau salubre, de par sa conception et sa construction. 
L’accès de base prend en compte non seulement les systèmes d’ad-
duction villageoise, mais également les sources d’eau protégées, les 
puits protégés, les puits à grand diamètre, les forages équipés de 
pompes à motricité humaine ainsi que l’eau conditionnée ou livrée, à 
condition que le temps de collecte ne soit pas supérieur à 30 minutes 
pour un aller-retour, y compris la file d’attente. 

Par contre les taux estimés pour 2030 (toujours selon les mêmes 

méthodes d’estimation du WHO/UNICEF JMP), sont relatifs à un 
niveau de service amélioré d’eau potable provenant d’une source 
d’eau améliorée, prioritairement de proximité, disponible en continu, 
exempte de contamination chimique fécale et géré en toute sécurité 
de façon professionnelle.

Il convient de souligner que les taux de desserte qui seront obtenus 
par le nouveau dispositif d’affermage qui prend en compte exclusi-
vement les AEV et SAEPmV à l’horizon 2021-2022 seront variables 
suivant les périmètres, comme suit : Lot 1 : Alibori-Borgou-Oué-
mé-Plateau : 44% ; Lot 2 : Atacora-Donga-Atlantique : 28% ; Lot 3 : 
Zou-Collines-Mono-Couffo : 35%. Ces chiffres seront donc le point de 
départ (valeur de référence) pour les 3 opéreateurs régionaux dont 
la sélection est en cours d’achèvement. 
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Indicateurs de performance du sous secteur de l’aep en milieu rural
Les indicateurs de performance considérés portent sur (i) le suivi du 
patrimoine de l’hydraulique rural, et (ii) le taux de desserte.

Les informations des Indicateurs sont désagrégées par catégories 
au niveau national, et au niveau départemental. 

SUIVI DU PATRIMOINE DE L’HYDRAULIQUE RURAL

SYSTEMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
EXISTANTS

L’exploitation des données issues des opérations d’inventaire 
dénombre 649 Adductions d’Eau Villageoises (AEV) au Bénin en 
Juin 2019. En complétant à cet inventaire les deux nouveaux systèmes 
réceptionnés en décembre 2020 (confère Chapitre 3), on dénombre 
désormais en milieu rural 651 systèmes. Ce nombre sera actualisé au 
fur et à mesure que d’autres systèmes programmés sur le programme 
d’investissement national de l’ANAEPMR, seront réceptionnés et 
mises en service. 

En effet, la mise en œuvre du PDAEPMR (2017-2030), en partenariat 
avec les communes du Bénin, a permis le développement d’un pro-
gramme national d’investissements qui prévoit de mailler le territoire 
rural avec la réalisation de 614 SAEPmV (incorporant les 649 AEV 
existantes), prenant en compte tous les villages et arrondissements 
ruraux des onze (11) départements du territoire béninois sauf le Lit-
toral. Les études d’avant-projet sommaire (APS) de ces 614 SAEPmV, 
ont été déjà réalisées et validées avec les élus locaux. A court terme, 
l’ANAEPMR a engagé sur ce programme d’investissement, au total 156 
Systèmes d’AEP pour desservir 1 896 578 personnes additionnelles 
en milieu rural à la réception des ouvrages et impacter 3 659 584 
personnes à l’échéance 2040.

En addition à ces 156 systèmes engagés, l’ANAEPMR prévoit de cor-

riger de façon progressive, le déséquilibre relatif aux populations non 
encore pourvues d’aucune source d’eau améliorée (AEV existante ou 
nouveau SAEPmV du programme d’investissement à court terme), 
à travers la construction de 77 nouveaux SAEPmV. Il permettra de 
desservir une population de 1 266 014 personnes additionnelles à la 
livraison des ouvrages, et de 2 442 866 en 2040.

Dans le cadre de la réforme de la professionnalisation de la ges-
tion des infrastructures d’eau potable et de la fourniture du service, 
qui prévoit le recrutement de trois opérateurs régionaux pour trois 
périmètres d’affermage, il est prévu un programme de réhabilitation 
du patrimoine hydraulique existant et de densification des réseaux 
existants. Ce dernier programme vise à : (i) valoriser le patrimoine 
hydraulique existant (649 AEV) en milieu rural, (ii) améliorer la qualité 
du service public de l’eau potable fournie à 3 971 144 personnes poten-
tiellement déjà couvert par les ouvrages existants et pour lesquelles 
il est impérieux de sécuriser le service, et (iii) réduire la pénibilité de 
l’accès à l’eau potable aux populations. 

CAPACITES DE STOCKAGE- RESERVOIRS DES AEV EXISTANTES 

Les opérations d’inventaire ont dénombré à fin décembre 2019 sur la 
plateforme Utility85, 654 réservoirs alimentant 649 AEV existantes. 
La réception de deux systèmes au cours du deuxième semestre 2020 
porte le nombre à 656 réservoirs répartis comme suit : 

 › 584 réservoirs ont leurs volumes compris entre 0 et 50 m3 ; 

 › 60 réservoirs dont les volumes sont compris entre 50 et 90 
m3 ; 

 › 9 réservoirs dont les volumes sont compris entre 90 et 150 m3 ; 

 › 3 réservoirs dont les volumes sont supérieurs à 150 m3.
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FIGURE 1 : REPARTITION PAR DEPARTEMENT DU NOMBRE DE RESERVOIRS DU 
PATRIMOINE HYDRAULIQUE RURAL

SOURCES D’ENERGIE DES SYSTEMES D’AEP EXISTANTS 

Les stations de pompage recensées sont composées de forages 
équipés d’électropompes et des stations de chloration, qui sont ali-
mentées en énergie soit par les groupes électrogènes (thermique), 
soit par branchement au réseau électrique de la Société Béninoise 
d’Energie Electrique (SBEE), ou par des systèmes solaires. Il faut 
préciser que certaines stations de pompages disposent de plus d’une 
source d’énergie. À fin décembre 2019, après les ajustements sur les 
données d’inventaire de la plateforme Utility85, 677 stations de pom-
page avaient été dénombrées. Avec la réception des deux nouveaux 
systèmes au dernier semestre 2020, le patrimoine hydraulique rural 
compte désormais un total de 679 stations de pompage alimentées 
par : (i) 427 groupes électrogènes ; (ii) 174 branchements au réseau 
SBEE ; (iii) 112 champs solaires. Il est a noté que certaines stations 
de pompage desservent plus d’un système. C’est le cas de la station 
de pompage du système d’AEV de HOUEGBO-ALIHO (Commune de 
Toffo) qui dessert aussi le système d’AGBOTAGON.

FIGURE 2 :  DIFFERENTES SOURCES D’ENERGIE DU PATRIMOINE HYDRAULIQUE 
RURAL

RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

A fin décembre 2020, après les ajustements faits à travers les opé-
rations d’inventaire et les mise en jours sur la plateforme Utility85, la 
longueur totale du réseau existant du patrimoine hydraulic rural est 
estimée à quatre mille trois cent quatre-vingt-huit (4 388) kilométres 
linéaires avec la prise en compte du linéaire des deux systèmes récep-
tionnés en Décembre 2020. Les différentes catégories de diamètre 
se présentent ainsi qu’il suit.
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FIGURE 3 :  REPARTITION PAR CATEGORIE DE DIAMETRES DES CANALISATIONS 
D’EAU DU PATRIMOINE HYDRAULIQUE RURAL

POINTS D’ACCES AMELIORES D’EAU POTABLE 

Branchements particuliers et communautaireS

Les données recueillies lors de l’inventaire pour les branchements 
particuliers révèlent 13 201 branchements particuliers et communau-
taires qui sont les premiers points d’accès des AEV installées dans 
les concessions et les lieux publics. A fin décembre 2020 le nombre 
de BP passe à 13 322. Cette augmentation correspond à la fois au 
déploiement de nouveaux points d’eau et à la remise en consomma-
tion de certains BP entre temps abandonnés. 

FIGURE 4 :  REPARTITION PAR DEPARTEMENT DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS 
ET COMMUNAUTAIRES DU PATRIMOINE HYDRAULIQUE RURAL

Bornes fontaines

Le patrimoine hydraulique rural du Bénin compte 7 657 Bornes Fon-
taines (BF) à fin décembre 2020. On note ainsi une augmentation de 
199 BF au cours du dernier semestre 2020. Cette augmentation est liée 
à la mise en service de 26 nouveaux BF (02 nouveaux systèmes récep-
tionnés) et la remise en service de 173 anciennes BF abandonnées.
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FIGURE 5 :  REPARTITION PAR DEPARTEMENT DES BORNES FONTAINES DU 
PATRIMOINE HYDRAULIQUE RURAL

POSTES D’EAU AUTONOMES

Il avait été inventorié sur toutes l’étendue du territoire 185 Postes 
d’Eau Autonome (PEA) en 2019. Dans le cadre du « Programme global 
d’approvisionnement en eau potable de 200 écoles », l’ANAEPMR a 
fourni son assistance technique a des ONG pour la réalisation et la 
réception en 2020 des travaux d’installation de 15 PEA dans les écoles 
à cantines dans les communes d’ALLADA et de TORI-BOSSITO. Le 
patrimoine hydraulique rural compte désormais 200 PEA. Ce nombre 
sera actualisé au fur et à mesure que d’autres PEA programmés 
sur le programme d’investissement national de l’ANAEPMR, seront 
réceptionnés et mises en service.

En effet, l’ANAEPMR a inscrit à titre exceptionnel sur son programme 
d’investissement, le « Projet Eau Potable pour Ecole à Cantine » 
(PEPEC) qui est conçu pour alimenter de manière continue 157 écoles 

réparties dans neuf (09) départements (Atacora, Donga, Borgou, Zou, 
Collines, Mono, Couffo, Ouémé, Plateau). Au nombre des ouvrages 
prévus sur ce projet, 123 PEA solaires de type démontable et à réser-
voir alimentaire seront installés. La répartition de ces PEA par dépar-
tement se présente ainsi qu’il suit.

FIGURE 6 :  REPARTITION PAR DEPARTEMENT DES POSTES D’EAU AUTONOMES 
DU PATRIMOINE HYDRAULIQUE RURAL

FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE

Le nombre de forages équipés de Pompes à Motricité Humaine (FPM) 
par département se présente ainsi qu’il suit.
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FIGURE 7 :  REPARTITION PAR DEPARTEMENT DES FPM DU PATRIMOINE 
HYDRAULIQUE RURAL

TAUX DE DESSERTE

Les taux de desserte des différents périmètres, estimés pour l’échéance 
se réfèrent au sens de la définition du Joint Monitoring Programme 
for Water Supply and Sanitation - WHO/UNICEF JMP, à la population 
desservie par un accès de base au service en eau potable provenant 
d’une source d’eau salubre, de par sa conception et sa construction. 
L’accès de base considéré dans le présent rapport prend en compte 
les AEV, les postes d’eau autonomes et les forages équipés de pompes 
à motricité humaine, à condition que le temps de collecte ne soit pas 
supérieur à 30 minutes pour un aller-retour, y compris la file d’attente. 
Le taux de desserte par type d’ouvrage se présente ainsi qu’il suit.

FIGURE 8 : REPARTITION PAR TYPE D’OUVRAGES DU TAUX DE DESSERTE NATIONAL
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N° COMMUNES PROJETS /ACTIONS ETAT D’AVANCEMENT

ALIBORI

1  ›BANIKOARA

 › MILIEU RURAL

SAEP1  de ATABENOU

 › Projet : PASAEP2 _24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique : CE : 50 m3/12 m; Linéaire: 10276 ml;
 › Population impactée à terme : 14 315 personnes.

SAEP de ATABENOU

 › Ressource : mobilisée
 › Ouvrages CE : radier coulé
 › Abris : approvisionnement en arrêt
 › Canalisation : commande confirmée 
 › Equipements : commande non confirmée
 ›  Problèmes de capacités de l’entreprise 

SAEP de KOKEY

 › Projet : PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique : CE : 75 m3/15 m; Linéaire: 4 705 ml;
 › Population impactée à terme : 20 007 personnes

SAEP de KOKEY

 › Ressource : mobilisée
 › Ouvrages CE : radier coulé
 › Abris: approvisionnement en arrêt
 › Canalisation : commande confirmée
 › Equipements : commande non confirmée
 › * Problèmes de capacités de l’entreprise

SAEP de SOROKO

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 40 m3/12 m; Linéaire: 5 546 ml;
 › Population impactée à terme: 12 253  personnes.

SAEP de SOROKO

 › Ressource : mobilisée
 › Ouvrages CE : radier coulé
 › Abris : Approvisionnement en arrêt
 › Canalisation : commande confirmée 
 › Equipements : commande non confirmée
 › Problèmes de capacités de l’entreprise

SAEP de KOKIBOROU

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 300 m3/21 m; Linéaire: 41 232 ml;
 › Population impactée à terme : 26 800 personnes.

SAEP de KOKIBOROU

 › Etudes APD  : bouclées
 › Travaux: contractualisation des entreprises en cours

SAEP de SOMPEREKOU 1

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN );
 › Caractéristique: CE: 400 m3/24 m + 200 m3/0 m; Linéaire: 90 602 ml;
 › Population impactée à terme : 38 717 personnes.

SAEP de SOMPEREKOU 1

 › SAEP de SOMPEREKOU 1
 › Travaux: contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes de Banikoara, Bembèrèkè, Nikki et 
leurs agglomérations environnantes

 › Une consultation a été lancée en vue de la sélection du consultant devant réaliser 
les études d’Avant-Projet Sommaire

Etat d’avancement des projets du secteur de l’eau par commune 
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N° COMMUNES PROJETS /ACTIONS NIVEAU D’AVANCEMENT

2  ›GOGOUNOU

 › MILIEU RURAL

SAEP de OUARA

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 450 m3/18 m; Linéaire: 100 687 ml;
 › Population impactée à terme: 40 873 personne

SAEP de OUARA

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable (AEP) des villes de Karimama, Kalalé, Cobly, 
Gogounou, Ouinhi, Kpomassè et Zè  › Processus de sélection d’un bureau d’études cours

3  ›KANDI

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de SAAH-BANIKANI

 › Projet: PEPRAU / Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 250 m3 / 15 m; Linéaire: 53 395 ml;
 › Population impactée à terme: 22 183 personnes.

SAEPmV de SAAH-BANIKANI

 › Ressource en eau: mobilisée
 › Dossier d’exécution : réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier : en cours (80%)

SAEPmV de KASSAKOU

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 150 m3 / 15 m + 100 m3/0; Linéaire: 29 780 ml;
 › Population impactée à terme: 12 089 personnes.

SAEP de KASSAKOU

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de SONSORO

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 250 m3 / 15 m + 250 m3/0; Linéaire: 138 184 ml;
 › Population impactée à terme: 20 630 personnes

SAEP de SONSORO

 › Etudes APD : bouclées 
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours 
 › Mobilisation des ressources en cours auprès du Fonds Kowétien

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Missérété, Aguégués, Kandi, 
Natitingou, Allada et leurs localités environnantes.

 › En cours

BARRAGE

 › Projet de développement des infrastructures de mobilisation des ressources en 
eau dans le bassin du Niger au Benin (Pdissa/BN)

 › Travaux de construction de barrages en terre avec aménagement de périmètres 
irrigués en cours à Wena

4  ›KARIMAMA

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable (AEP) des villes de Karimama, Kalalé, Cobly, 
Gogounou, Ouinhi, Kpomassè et Zè

 › Processus de sélection d’un bureau d’études est en cours en vue de la réalisation 
des études techniques détaillées.
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5  ›MALANVILLE 

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de TOMBOUTOU

 › Projet : PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique : CE : 250 m3 / 24 m; Linéaire: 44 182 ml;
 › Population impactée à terme : 25 372 personnes.

SAEPmV de TOMBOUTOU

 › Ressource en eau : mobilisée
 › Dossier d’exécution : réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier : en cours (80%)

SAEP de MADECALI 2

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE : 350 m3/21 m + 200 m3/0 m; Linéaire: 54 734 ml;
 › Population impactée à terme : 33 466 personnes

SAEP de MADECALI 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes de Malanville, Segbana, N’dali, 
Pèrèrè, Sinendé

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

6  ›SEGBANA

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de SEREBANI

 › Projet : PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique : CE: 250 m3 / 15 m; Linéaire: 47 725 ml;
 › Population impactée à terme : 22 214 personnes.

SAEPmV de SEREBANI

 › Ressource en eau : mobilisée
 › Dossier d’exécution : réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier : en cours (80%)

SAEP de LOUGOU 1

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE : 250 m3/18 m ; Linéaire: 47 525 ml;
 › Population impactée à terme : 19 781 personnes.

SAEP de LOUGOU 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours)

SAEPmV de SEGBANA CENTRE_PIAMI

 › Projet : Tranche2 (Solde OMIDELTA )/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_
BN);

 › Population impactée à terme : 26 169 personnes

SAEP de SEGBANA CENTRE_PIAMI

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

SAEP de SOKOTINDI 2

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 250 m3/15 m ; Linéaire: 56 198 ml;
 › Population impactée à terme : 21 893 personnes.

SAEP de SOKOTINDI 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes de Malanville, Segbana, N’dali, 
Pèrèrè, Sinendé
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ATACORA

7  ›COBLY

 › MILIEU RURAL

SAEP de DATORI

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3/21 m ; Linéaire: 97 865 ml;
 › Population impactée à terme: 35 591 personnes.

SAEP de DATORI

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable (AEP) des villes de Karimama, Kalalé, Cobly, 
Gogounou, Ouinhi, Kpomassè et Zè

 › Processus de sélection d’un bureau d’études est en cours en vue de la réalisation 
des études techniques détaillées

8  ›BOUKOUMBE

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Boukombé, Covè, Zagnanado et 
leurs localités environnantes

 › Les activités du projet ont démarré en août 2019 et sont à l’étape de sélection de la 
mission de maîtrise d’œuvre

9  ›KEROU

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de BRIGNAMARO 1

 › Projet : Tranche1 (Solde PEPRAU)/ Construction de 05 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 350 m3 / 21 m; Linéaire: 72 918 ml;
 › Population impactée à terme: 27 901 personnes.

SAEP de BRIGNAMARO 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › BARRAGE

 › Projet de développement des infrastructures de mobilisation des ressources en 
eau dans le bassin du Niger au Bénin (Pdissa/BN)

 › Travaux de construction de barrages en terre avec aménagement de périmètres 
irrigués en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Kérou, Kouandé, Matéri, 
Péhunco, Toucountouna, Copargo, Ouaké

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire

10  ›KOUANDE 

 › MILIEU RURAL

SAEP de CHABICOUMA

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 300 m3/12 m ; Linéaire: 25 148 ml;
 › Population impactée à terme : 27 172 personnes.

SAEP de CHABICOUMA

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Kérou, Kouandé, Matéri, 
Pehunco, Toucountouna, Copargo, Ouaké  › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 

Sommaire
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11  ›MATERI

 › MILIEU RURAL

SAEP de DASSARI 2

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 500 m3/18 m ; Linéaire: 47 197 ml;
 › Population impactée à terme : 45 109 personnes

SAEP de DASSARI 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de NODI 1

 › Projet : Tranche1 (Solde PEPRAU)/ Construction de 05 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 250 m3 / 15 m; Linéaire: 64 901ml;
 › Population impactée à terme : 20 163 personnes.

SAEP de NODI 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEP de NODI 2

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 150 m3/12 m ; Linéaire: 52 887 ml;
 › Population impactée à terme: 9 248  personnes.

SAEP de NODI 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEP de TANTEGA 1

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 300 m3/18 m ; Linéaire: 23 603 ml;
 › Population impactée à terme : 29 661 personnes.

SAEP de TANTEGA 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours  

SAEP de TOBRE 1

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 400 m3/0 m + 150 m3/0 m; Linéaire: 87 180 ml;
 › Population impactée à terme: 36 812  personnes

SAEP de TOBRE 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

12  ›NATITINGOU
 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Missérété, Aguégués, Kandi, 
Natitingou, Allada et leurs localités environnantes

 › Les études techniques détaillées sont disponibles.
 › Mobilisation des ressources en cours auprès du fonds kowétien

13  ›PEHUNCO

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Kérou, Kouandé, Matéri, 
Péhunco, Toucountouna, Copargo, Ouaké

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire

 › BARRAGE

 › Projet de developpement des infrastructures de mobilisation des ressources en 
eau dans le bassin du Niger au Bénin (pdissa/BN)

 › Travaux de construction de barrages en terre avec aménagement de périmètres 
irrigués en cours

14  ›TANGUIETA

 › MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement des systèmes d’AEP du centre secondaire de Djougou et 
des localités de Savè Tchaourou, et Tanguiéta

 › Les travaux du projet sont achevés et réceptionnés en avril 2017 et les 
infrastructures sont en service.

 › BARRAGE

 › Projet: Développer et moderniser l’exploitation responsable des ressources 
hydrologiques  › Aménagement du périmètre irrigué à Sépounga en 2021
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15  › TOUCOUNTOUNA

 › MILIEU RURAL

SAEP de TAKISSARI

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 100 m3 / 21 m; Linéaire: 18 656 ml;
 › Population impactée à terme: 3 563  personnes

SAEP de TAKISSARI

 › Ressource : mobilisée
 › Ouvrages CE : finition
 › Abris : Œuvre secondaire
 › Canalisation : pose partielle
 › Equipements : commande confirmée

SAEP de KOUBA

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique : CE: 100 m3 / 15 m; Linéaire: 9 000 ml;
 › Population impactée à terme : 6 062 personnes.

SAEP de KOUBA

 › Ressource : mobilisée
 › Ouvrages CE : finition 
 › Abris : Œuvre secondaire 
 › Canalisation : pose partielle 
 › Equipements : commande confirmée

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Kérou, Kouandé, Matéri, 
Pehunco, Toucountouna, Copargo, Ouaké  › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 

Sommaire en cours
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ATLANTIQUE

16
 ›ABOMEY 
CALAVI

 › MILIEU RURAL

 › Projet : PEPRAU
 › Construction du Laboratoire National de Référence pour le Contrôle de la Qualité 
de l’Eau et des Produits de Santé (LNRCQEPS)

 › Dossier d’Appel d’Offre en cours de bouclage

SAEPmV de KPANROUN

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 250 m3 / 12 m; Linéaire: 44 900 ml;
 › Population impactée à terme: 23 793 personnes.

SAEmVP de KPANROUN 

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement du système d’alimentation eau potable de la ville 
d’Abomey-Calavi et ses environs

 › Les travaux de la phase I du projet sont achevés et réceptionnés le 21 avril 2020;
 › La procédure de sélection du consultant devant assurer la mission de contrôle et 
surveillance des travaux est en cours pour la phase II

 › Les travaux de la phase III du projet est actuellement en cours de négociation avec 
le groupement d’entreprises COLAS/SPAC/FRANZETTI en mode financement-
construction

 › Projet d’alimentation en eau potable des zones périurbaines de Cotonou, Sèmè-
Kpodji, Abomey-Calavi et Porto-Novo  › Les travaux de pose de conduites sont en cours à Calavi

17  ›  ALLADA

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de LISSEGAZOUN

 › Projet : PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique : CE: 400 m3 / 21 m; Linéaire: 47 732 ml;
 › Population impactée à terme : 38 144 personnes.

SAEPmV de LISSEGAZOUN

 › Ressource en eau : mobilisée
 › Dossier d’exécution : réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier : en cours (10%)

SAEP de ATTOGON - HINVI - AYOU

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 550 m3/24 m ; Linéaire: 24 019 ml;
 › Population impactée à terme: 49 607  personnes.

SAEP de ATTOGON - HINVI - AYOU

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Missérété, Aguégués, Kandi, 
Natitingou, Allada et leurs localités environnantes.

 › Les études techniques détaillées sont disponibles.
 › Mobilisation des ressources en cours

18  ›  KPOMASSE

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable (AEP) des villes de Karimama, Kalalé, Cobly, 
Gogounou, Ouinhi, Kpomassè et Zè.

 › Processus de sélection d’un bureau d’études est en cours en vue de la réalisation 
des études techniques détaillées)
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19  ›OUIDAH

 › MILIEU RURAL

SAEP de AVLEKETE

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 500 m3/24 m ; Linéaire: 37 266 ml;
 › Population impactée à terme: 28 155 personnes.

SAEP de AVLEKETE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEP de PAHOU 1

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 800 m3/21 m ; Linéaire: 57 585ml;
 › Population impactée à terme : 76 922  personnes

SAEP de PAHOU 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, 
Kétou, Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire

20  ›TOFFO

 › MILIEU RURAL

SAEP de DAME CENTRE – AGBOTAGON - DOLOUVI

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 100 m3/18 m; Linéaire: 9 093 ml;
 › Population impactée à terme: 38 139 personnes.

SAEP de DAME CENTRE – AGBOTAGON - DOLOUVI

 › Ressource en eau: mobilisée
 › Ouvrages CE : voile en cours
 › Abris : non démarrés
 › Canalisation : commande non confirmée
 › Equipements : commande non confirmée 

SAEP de SEHOUE KPOME

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 600 m3/24 m ; Linéaire: 33 500 ml;
 › Population impactée à terme : 59 759 personnes.

SAEP de SEHOUE KPOME

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours
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21  ›TORI BOSSITO

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, 
Kétou, Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire,.

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de AVAME-HLA

 › Projet : PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique : CE: 150 m3 / 18 m; Linéaire: 38 556 ml;
 › Population impactée à terme : 13 617 personnes.

SAEPmV de AVAME-HLA

 › Ressource en eau : mobilisée
 › Dossier d’exécution : réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier : en cours (10%)

SAEP de TORI CADA

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 450 m3/18 m ; Linéaire: 61 495 ml;
 › Population impactée à terme : 33 082  personnes.

SAEP de TORI CADA

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

22  ›SO AVA

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, 
Kétou, Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire,

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, 
Kétou, Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire,

23  ›ZE

 › MILIEU RURAL

SAEP de DJIGBE-SEDJEDENOU-SEDJE HOUEGOUDO

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 550 m3/21 m ; Linéaire: 37 757 ml;
 › Population impactée à terme : 49 960 personnes.

SAEP de DJIGBE-SEDJEDENOU-SEDJE HOUEGOUDO

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable (AEP) des villes de Karimama, Kalalé, Cobly, 
Gogounou, Ouinhi, Kpomassè et Zè

 › Processus de sélection d’un bureau d’études est en cours en vue de la réalisation 
des études techniques détaillées.
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BORGOU

24  ›BEMBEREKE

 › MILIEU RURAL

SAEP de GANRO – PAABI

 › Projet : PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique : CE: 100 m3/15 m; Linéaire: 12 845ml;
 › Population impactée à terme: 7 283 personnes.

SAEPmV de GANRO – PAABI

 › Ressource en eau : mobilisée
 › Ouvrages CE : Etanchéité en cours
 › Abris : Œuvre secondaire en cours 
 › Canalisation : Pose en cours 
 › Equipements : Commande confirmée

SAEP de BOUARI

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 300 m3/21 m ; Linéaire: 81 378 ml;
 › Population impactée à terme : 27 368 personnes.

SAEPmV de BOUARI

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEP de GAMIA 2

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 400 m3/15 m ; Linéaire: 82 394 ml;
 › Population impactée à terme : 30 630  personnes.

SAEP de GAMIA 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEP de GAMIA 3

 › Projet : PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : Raccordement SONEB ; Linéaire: 28 395 ml;
 › Population impactée à terme : 18 021  personnes.

SAEPmV de GAMIA 3

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Banikoara, Bembèrèkè, Nikki et 
leurs agglomérations environnantes  › Consultation lancée en vue de la sélection du consultant devant réaliser les études 

d’Avant-Projet Sommaire.



82 état de mise en œuvre du pag : eau potable – © bai-décembre 2020

N° COMMUNES PROJETS /ACTIONS NIVEAU D’AVANCEMENT

25  ›KALALE

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de NASSIKONZI

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 250 m3 / 21 m; Linéaire: 53 932 ml;
 › Population impactée à terme: 22 776 personnes.

SAEPmV de NASSIKONZI

 › Ressource en eau: mobilisée
 › Dossier d’exécution: réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: en cours (80%)

SAEPmV de DERASSI 2

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 150 m3 / 12 m; Linéaire: 22 937 ml;
 › Population impactée à terme : 14 692  personnes

SAEPmV de DERASSI 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de BASSO2

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 200 m3 / 21 m; Linéaire: 82 279ml;
 › Population impactée à terme: 14 582 personnes

SAEPmV de BASSO2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de DERASSI 1

 › Projet: Tranche1 (Solde PEPRAU)/ Construction de 05 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 21 m; Linéaire: 106 729 ml;
 › Population impactée à terme: 35 851 personnes

SAEPmV de DERASSI 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de KALALE 1

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 250 m3/21 m ; Linéaire: 36 630 ml;
 › Population impactée à terme 19 599 personnes.

SAEPmV de KALALE 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable (AEP) des villes de Karimama, Kalalé, Cobly, 
Gogounou, Ouinhi, Kpomassè et Zè  › Processus de sélection d’un bureau d’études est en cours en vue de la réalisation 

des études techniques détaillées

26  ›N’DALI

 › MILIEU RURAL

SAEP de GBEGOUROU – DARNON

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 75 m3/12 m; Linéaire: 14 075 ml;
 › Population impactée à terme: 14 225 personnes

SAEP de GBEGOUROU – DARNON

 › Ressource en eau: mobilisée
 › Ouvrages CE : fond de cuve 
 › Abris : Gros ouvre en cours
 › Canalisation :  commande confirmée 
 › Equipements : commande confirmée
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SAEPmV de BORI 2

 › Projet : Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 200 m3 / 18 m; Linéaire 60 442 ml;
 › Population impactée à terme : 19 330  personnes

SAEPmV de BORI 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de OUENOU 2

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 500 m3 / 24 m; Linéaire: 113 442 ml;
 › Population impactée à terme: 20 866  personnes

SAEPmV de OUENOU 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de SIRAROU 3

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 150 m3 / 15 m; Linéaire: 35 870 ml;
 › Population impactée à terme: 15 017  personnes

SAEPmV de SIRAROU 3

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Malanville, Segbana, N’dali, 
Pèrèrè, Sinendé

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

27  ›NIKKI  › MILIEU RURAL

SAEP de GANSON – DAROUKPARA

 › Projet : PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique : CE : 100 m3/15 m; Linéaire: 11 100 ml;
 › Population impactée à terme : 11 383 personnes.

SAEP de GANSON – DAROUKPARA

 › Ressource en eau: mobilisée
 › Ouvrages CE : radier coulé  
 › Abris : Approvisionnement en cours
 › Canalisation :  commande confirmée 
 › Equipements : commande confirmée

SAEPmV de NIKKI 1

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 12 m + 300m3/0; Linéaire: 121 889ml;
 › Population impactée à terme: 38 454  personnes

SAEPmV de NIKKI 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

BARRAGE

 › Projet de developpement des infrastructures de mobilisation des ressources en 
eau dans le bassin du Niger au Bénin (Pdissa/BN)

 › Travaux de construction de barrages en terre avec aménagement de périmètres 
irrigués en cours à Séréwandirou

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Banikoara, Bembèrèkè, Nikki et 
leurs agglomérations environnantes

 › Consultation lancée en vue de la sélection du consultant devant réaliser les études 
d’Avant-Projet Sommaire

28  ›PARAKOU

 › MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement du système d’AEP de la ville de Parakou et environs 
(phases 1 et 2).

 › Phase I :
 › hydrauliques, électromécaniques et électriques) sont achevés et la réception 
provisoire a eu lieu du 24 au 25 octobre 2019 ;

 › Les travaux du lot 2 du projet (fourniture de matériels et exécution des travaux de 
pose de conduites et accessoires

 › Phase 2:  démarrage des travaux pour décembre 2020.
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29  ›PERERE
 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Malanville, Segbana, N’dali, 
Pèrèrè, Sinendé

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

30  ›SINENDE
 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Malanville, Segbana, N’dali, 
Pèrèrè, Sinendé

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

31  ›TCHAOUROU

 › MILIEU RURAL

SAEP de AGBASSA

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 200 m3/15 m; Linéaire: 62 737 ml;
 › Population impactée à terme : 33 253 personnes

SAEP de AGBASSA

 › Ressource : mobilisée
 › Ouvrages CE : gros œuvre terminé
 › Abris : Œuvre secondaire en cours 
 › Canalisation : pose en cours 
 › Equipements : commande approuvée 

SAEP de KODA

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 200 m3/15 m; Linéaire: 24 500 ml;
 › Population impactée à terme: 5 657 personnes

SAEP de KODA

 › Ressource : mobilisée
 › Ouvrages CE : Gros œuvre terminée
 › Abris : Œuvre secondaire 
 › Canalisation : Pose en cours 
 › Equipements : Commande approuvée 

 › SAEP de ANGARADEBOU – KAKI KOKA

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 200 m3/20 m; Linéaire: 19 984 ml;
 › Population impactée à terme: 22 028  personnes

SAEP de ANGARADEBOU – KAKI KOKA

 › Ressource : mobilisée
 › Ouvrages CE : Voile en cours (6 m)
 › Abris : Approvisionné
 › Canalisation :  Commande approuvée
 › Equipements : Commande approuvé  

SAEP de KINNOU KPANNOU

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 200 m3/20 m; Linéaire: 19 305 ml;
 › Population impactée à terme: 18 709 personnes

SAEP de KINNOU KPANNOU 

 › Ressource : Mobilisée
 › Ouvrages CE : Voile en cours (6 m)
 › Abris : Approvisionné
 › Canalisation :  Commande approuvée
 › Equipements : Commande approuvé 

SAEPmV de BETEROU 1

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 300 m3 / 15 m ; Linéaire: 52 367 ml;
 › Population impactée à terme: 28 974  personnes

SAEPmV de BETEROU 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours 

SAEPmV de TCHATCHOU 1

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 300 m3 / 21 m + 100/0 m + 150 / 0m; ; Linéaire: 68 841 ml;
 › Population impactée à terme : 22 554  personnes

SAEPmV de TCHATCHOU 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contratualisation des entreprises en cours 

 › MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement des systèmes d’AEP du centre secondaire de Djougou et 
des localités de Savè, Tchaourou, et Tanguiéta.  › Les travaux du projet sont achevés et réceptionnés en avril 2017 et les 

infrastructures sont en service
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COLLINES

32  ›BANTE

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de BANON

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 60 m3 / 12 m; Linéaire: 6 447 ml;
 › Population impactée à terme: 5 438 personnes.

SAEPmV de BANON

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Dossier d’exécution: Réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: En cours (80%)

SAEPmV de BOBE

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 250 m3/15 m ; Linéaire: 81 195 ml;
 › Population impactée à terme 18 448  personnes

SAEPmV de BOBE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de GOUKA 1

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 150 m3 / 21 m ; ; Linéaire: 42 976 ml;
 › Population impactée à terme: 12 556  personnes

SAEPmV de GOUKA 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de KOKO

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 300 m3 / 18 m  ; Linéaire: 60 565 ml;
 › Population impactée à terme: 18 473  personnes

SAEPmV de KOKO

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contratualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Savalou, Bantè, Ouèssè et 
environs à partir des eaux de surface

 › Il est envisagé la réalisation d’une étude en vue de l’alimentation de ces villes à 
partir des barrages réalisés dans le cadre du projet d'Alimentation en Eau Potable 
des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et environs à partir des eaux de surface.

33  ›DASSA ZOUME

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de AKOFFODJOULE

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 200 m3/15 m ; Linéaire: 63 737 ml;
 › Population impactée à terme 18 556  personnes.

SAEPmV de AKOFFODJOULE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contratualisation des entreprises en cours

SAEPmV de DASSA 2

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 150 m3/0 m ; Linéaire: 23 685 ml;
 › Population impactée à terme 16 174  personnes.

SAEPmV de DASSA 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de KERE

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 250 m3/18 m ; Linéaire: 41 775 ml;
 › Population impactée à terme 23 044  personnes.

SAEPmV de KERE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de KPINGNI

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN)
 › Caractéristique: CE: 100m3/24 +150 m3 / 24 m  ; Linéaire: 60 791 ml;
 › Population impactée à terme: 21 030  personnes

SAEPmV de KPINGNI

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours
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SAEPmV de LEMA

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 150 m3 / 12 m  ; Linéaire 36 995 ml;
 › Population impactée à terme: 14 264  personnes

SAEPmV de LEMA

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de PAOUIGNAN 1

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 300 m3/15 m ; Linéaire: 116 248 ml;
 › Population impactée à terme: 44 655  personnes.

SAEPmV de PAOUIGNAN 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement des systèmes d’AEP des villes de Glazoué et de Dassa-
Zoumé à partir des eaux souterraines (JICA)  ›  Le projet financé par la JICA est entièrement achevé et clôturé

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et 
environs à partir des eaux de surface 

 ›  Les études APD sont achevées et validées. Les travaux sont en cours d’exécution 
par l’entreprise CGC à un taux d’exécution physique de 42%. 

34  ›GLAZOUE

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de IBIYEMI – ADOUREKOMAN – KPAKPAZOUME- MADENGUE

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 150 m3/15 m; Linéaire: 17 300 ml;
 › Population impactée à terme: 12 632 personnes

SAEP de IBIYEMI – ADOUREKOMAN – KPAKPAZOUME- MADENGUE

 › Ressource : Mobilisée
 › Ouvrages CE : Radier coulé 
 › Abris : Gros œuvre terminé
 › Canalisation :  Commande non confirmée 
 › Equipements : Commande non confirmée

SAEPmV de GOME

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 200 m3 / 18 m + 200 m3 / 0m ; Linéaire 31089 ml;
 › Population impactée à terme: 20 193  personnes

SAEPmV de GOME

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de SOKPONTA

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 250 m3 / 12 m + 200 m3/ 0 m ; Linéaire 28 104 ml;
 › Population impactée à terme: 19 743  personnes 

 SAEPmV de SOKPONTA

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement des systèmes d’AEP des villes de Glazoué et de Dassa-
Zoumé à partir des eaux souterraines (JICA)  › Le projet financé par la JICA est entièrement achevé et clôturé

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et 
environs à partir des eaux de surface  

 › Les études APD sont achevées et validées. Les travaux sont en cours d’exécution 
par l’entreprise CGC à un taux d’exécution physique de 42%.

BARRAGE

 › Projet de renforcement du systeme d’alimentation en eau potable des villes de 
Save, Dassa-zoumé, Glazoué et environs à partir des eaux de surface

 › Les travaux de construction de barrage sont en cours d’exécution sur les sites 
d’Ayédjoko et de Lifo, ainsi que les travaux de construction de la station de 
traitement de Gobé
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35  ›OUESSE

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de TOUI 1

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 200 m3 / 12 m; Linéaire: 29 950 ml;
 › Population impactée à terme: 21 665  personnes

SAEPmV de TOUI 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Savalou, Bantè, Ouèssè et 
environs à partir des eaux de surface

 › Il est envisagé la réalisation d’une étude en vue de l’alimentation de ces villes à 
partir des barrages réalisés dans le cadre du projet d’Alimentation en Eau Potable 
des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et environs à partir des eaux de surface.

36  ›SAVALOU

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de LOGOZOHE - MONKPA

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 200 m3/15 m ; Linéaire: 57 920 ml;
 › Population impactée à terme: 18 942  personnes.

SAEPmV de LOGOZOHE - MONKPA

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Mesures d’urgence pour le renforcement du système d’AEP de Savalou  › Travaux d’AEP achevés et réceptionnés le 29 juillet 2020 et le système est mis en 
service.

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Savalou, Bantè, Ouèssè et 
environs à partir des eaux de surface

 › Il est envisagé la réalisation d’une étude en vue de l’alimentation de ces villes à 
partir des barrages réalisés dans le cadre du projet d’Alimentation en Eau Potable 
des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et environs à partir des eaux de surface.

37  ›SAVE

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de DANI_OFE

 › Projet: Tranche1 (Solde PEPRAU)/ Construction de 05 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique : CE: 500 m3 / 21 m; Linéaire: 108 552 ml;
 › Population impactée à terme : 11 968  personnes.

SAEPmV de DANI_OFE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement des systèmes d’AEP du centre secondaire de Djougou et 
des localités de Savè, Tchaourou, et Tanguiéta

 › Les travaux du projet sont achevés et réceptionnés en avril 2017 et les 
infrastructures sont en service.

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et 
environs à partir des eaux de surface  › Les travaux sont en cours d’exécution à un taux d’exécution physique de 42%.
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COUFFO

38  ›APLAHOUE

MILIEU RURAL

SAEP de KISSAMEY

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 60 m3/15 m; Linéaire: 12 417ml;
 › Population impactée à terme: 70 471 personnes.

SAEP de KISSAMEY

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Ouvrages CE : Terminé 
 › Abris : Terminés
 › Canalisation : Terminée
 › Equipement : Terminés 
 › *Démobilisation du chantier en cours

SAEPmV de ATOMEY 1

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 80 m3 / 15 m; Linéaire 77 966 ml;
 › Population impactée à terme: 13 619  personnes

SAEPmV de ATOMEY 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cour

SAEPmV de ATOMEY 2

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 200 m3 / 15 m + 200 m3/ 0 m ; Linéaire 41 929 ml;
 › Population impactée à terme: 26 149  personnes

SAEPmV de ATOMEY 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

AEPmV de KISSAMEY

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 700 m3 / 21 m; Linéaire: 48 500 ml;
 › Population impactée à terme: 70 471  personnes

AEPmV de KISSAMEY

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les 
départements du Couffo et du Plateau (Nouveau projet JICA)

 › Des discussions sur l’Etude préparatoire du projet ont eu lieu du 24 au 26 octobre 
2020 et un Procès-verbal a été signé entre les deux parties. La note technique du 
projet est attendue de la part de la JICA

39  ›DJAKOTOMEY

 › MILIEU RURAL

SAEP de HOUEGAMEY

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 300 m3/15 m; Linéaire: 34 166 ml
 › Population impactée à terme: 39 480 personnes

SAEP de HOUEGAMEY

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Ouvrages CE : Fouille achevée
 › Abris : Fouille en cours
 › Canalisation :  Commande non confirmée 
 › Equipements : Commande non confirmée

 › MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les 
départements du Couffo et du Plateau (Nouveau projet JICA)

 › Des discussions sur l’Etude préparatoire du projet ont eu lieu du 24 au 26 octobre 
2020 et un Procès-verbal a été signé entre les deux parties. La note technique du 
projet est attendue de la part de la JICA.
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40  ›DOGBO

 › MILIEU RURAL

SAEPmV de AYOMI

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3/12 m ; Linéaire: 17 089 ml;
 › Population impactée à terme: 44 795  personnes

SAEPmV de AYOMI

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises 

 › SAEPmV de HONTON

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 250 m3/12 m ; Linéaire: 10 392 ml;
 › Population impactée à terme: 20 804  personnes.

SAEPmV de HONTON

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises  

 › SAEPmV de TOTA 1

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 250 m3 / 15 m + 200 m3/ 0 m ; Linéaire 27 956 ml;
 › Population impactée à terme: 31 608  personnes

SAEPmV de TOTA 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises 

 › MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les 
départements du Couffo et du Plateau (Nouveau projet JICA)

 › Des discussions sur l’Etude préparatoire du projet ont eu lieu du 24 au 26 octobre 
2020 et un Procès-verbal a été signé entre les deux parties. La note technique du 
projet est attendue de la part de la JICA.

 › MILIEU RURAL  › Electrification de ZOUNDJAME, GNIZOUNME : Travaux en instance de démarrage

SAEPmV de ADJAHONME

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 600 m3/12 m ; Linéaire: 28 314 ml;
 › Population impactée à terme: 57 445  personnes

SAEPmV de ADJAHONME

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises

41  ›KLOUEKANME

 › SAEPmV de LANTA 1 + LANTA 2

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3/12 m ; Linéaire: 17 050 ml;
 › Population impactée à terme: 36 101  personnes.

SAEPmV de LANTA 1 + LANTA 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises

 › SAEPmV de TCHIKPE 1

 › Projet: Tranche1 (Solde PEPRAU)/ Construction de 05 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 24 m; Linéaire: 52 016 ml;
 › Population impactée à terme: 10 996  personnes

SAEPmV de TCHIKPE 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation 

BARRAGE

 › Projet: Développer et moderniser l’exploitation responsable des ressources 
hydrologiques  › Etudes achevées pour la réhabilitation du Barrage de Dékandji (Klouékanmè)

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Klouekanmey, Lalo, Toviklin, 
Athiemé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houeyogbé, Lokossa

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire
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42  ›LALO

MILIEU RURAL

SAEPmV de TOULEOUDLI-KAIHOUE-KUIVONHOUE (LOKOGBA)

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 250 m3 / 21 m; Linéaire: 29 396 ml;
 › Population impactée à terme: 26 884 personnes.

SAEPmV de TOULEOUDLI-KAIHOUE-KUIVONHOUE (LOKOGBA)

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Dossier d’exécution: Réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: En cours (5%)

SAEPmV de AHODJINAKO- ADONOU

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 200 m3 / 18 m; Linéaire: 49 047 ml;
 › Population impactée à terme: 19 440 personnes

SAEPmV de AHODJINAKO- ADONOU

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Dossier d’exécution: Réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: En cours (10%)

SAEPmV de GNIZOUNME

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 250 m3/12 m ; Linéaire: 13 149 ml;
 › Population impactée à terme: 28 768  personnes.

SAEPmV de GNIZOUNME

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises

SAEPmV de LALO

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3/12 m ; Linéaire: 19 989 ml;
 › Population impactée à terme: 33 067  personnes

SAEPmV de LALO

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises

SAEPmV de ZALLI

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 300 m3 / 12 m; Linéaire 41 008 ml;
 › Population impactée à terme: 19 306  personnes

SAEPmV de ZALLI

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Klouekanmey, Lalo, Toviklin, 
Athiemé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houeyogbé, Lokossa

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire,

43  ›TOVIKLIN

MILIEU RURAL

SAEPmV de ADJIDO

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 300 m3 / 12 m; Linéaire 47 895 ml;
 › Population impactée à terme: 33 935   personnes

SAEPmV de ADJIDO

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises

SAEPmV de DOKO

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 450 m3/12 m ; Linéaire: 7 476 ml;
 › Population impactée à terme: 40 910  personnes

SAEPmV de DOKO

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Klouekanmey, Lalo, Toviklin, 
Athiemé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houeyogbé, Lokossa  › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 

Sommaire
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DONGA

44  ›BASSILA

MILIEU RURAL

SAEP de TCHIMBERI-KADEGUE

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 300 m3 / 15 m; Linéaire: 9 996 ml;
 › Population impactée à terme: 29 072 personnes

SAEP de TCHIMBERI-KADEGUE

 › Ressource : Mobilisée
 › Ouvrages CE : Fouille terminéé 
 › Abris : Œuvre secondaire 
 › Canalisation : Pose partielle 
 › Equipement : Commande confirmée

SAEP de IGBERE-WANNOU

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 100 m3 / 21 m; Linéaire: 21 800 ml;
 › Population impactée à terme: 35 322 personnes

SAEP de IGBERE-WANNOU

 › Ressource : Mobilisée
 › Ouvrages CE : Gros œuvre terminé 
 › Abris : Œuvre secondaire 
 › Canalisation : Commande confirmée 
 › Equipement : Commande confirmée 

SAEPmV de ALEDJO 2

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 80 m3/15 m ; Linéaire: 13 870 ml;
 › Population impactée à terme: 5 174  personnes

SAEPmV de ALEDJO 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d'Alimentation en Eau Potable des villes de Bassila, Adjarra et leurs localités 
environnantes et élaboration des Plans Directeurs d'Assainissement des eaux 
usées des villes d'Abomey et Bohicon. (Programme OMIDELTA)

 › Trois forages d’exploitation d’un débit total de 34 m3/h ont été exécutés et 
réceptionnés.

45  ›COPARGO
 › MILIEU URBAIN 

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Kérou, Kouandé, Matéri, 
Pehunco, Toucountouna, Copargo, Ouaké

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire

46  ›DJOUGOU
MILIEU URBAIN 

 › Projet de renforcement des systèmes d'AEP du centre secondaire de Djougou et 
des localités de Savè Tchaourou, et Tanguiéta.

 › Les travaux du projet sont achevés et réceptionnés en avril 2017 et les 
infrastructures sont en service.

47  ›OUAKE

MILIEU RURAL

AEPmV de TCHALINGA 1 

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 150 m3 / 18 m; Linéaire: 39 889 ml;
 › Population impactée à terme: 15 337 personnes

SAEPmV de TCHALINGA 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Kérou, Kouandé, Matéri, 
Pehunco, Toucountouna, Copargo, Ouaké

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire
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LITTORAL

48  ›COTONOU

MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de 
Cotonou et ses agglomérations : phase III  › Le DAO relatif à la réalisation des forages sera lancé le 09 novembre 2020.      

 › Projet d'alimentation en eau potable des zones périurbaines de Cotonou, Sèmè-
Kpodji, Abomey-Calavi et Porto-Novo  › Les travaux de pose de conduites sont en cours                                                                                                      
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MONO

49  ›ATHIEME

MILIEU RURAL

SAEPmV de AGBODJI

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 250 m3 / 21 m; Réhabilitation 80 m3 sur 12m;             Linéaire: 
62 630 ml;

 › Population impactée à terme: 25 916 personnes

SAEPmV de AGBODJI

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Dossier d’exécution: Réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: En cours (10%)

SAEPmV de BADAZOUI

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 18 m; Linéaire: 109 839 ml;
 › Population impactée à terme: 41 132 personnes.

SAEPmV de BADAZOUI

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Dossier d’exécution: Réseau et            Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: En préparation

MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Klouekanmey, Lalo, Toviklin, 
Athiemé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houeyogbé, Lokossa

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire

50  ›BOPA

MILIEU RURAL

SAEPmV de LOBOGO

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 600 m3 / 15 m m ; Linéaire 95 765 ml;
 › Population impactée à terme: 40 725  personnes

SAEPmV de LOBOGO

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de YEGODOE

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3/12 m ; Linéaire: 36 298 ml;
 › Population impactée à terme: 37 456  personnes

SAEPmV de YEGODOE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

MILIEU URBAIN 

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Klouekanmey, Lalo, Toviklin, 
Athiemé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houeyogbé, Lokossa

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

51  ›COME
MILIEU URBAIN  

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Klouekanmey, Lalo, Toviklin, 
Athiemé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houeyogbé, Lokossa

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

52  ›GRAND-POPO

MILIEU URBAIN 

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Klouekanmey, Lalo, Toviklin, 
Athiemé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houeyogbé, Lokossa

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours
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53  ›HOUEYOGBE

MILIEU RURAL

SAEPmV de HONHOUE

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 150 m3 / 21 m m ; Linéaire 39 066 ml;
 › Population impactée à terme: 19 749  personnes

SAEPmV de HONHOUE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de DAHE

 › Projet: Tranche2 (Solde OMIDELTA)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 18 m ; Linéaire 77 517 ml;
 › Population impactée à terme: 49 716  personnes

SAEPmV de DAHE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Klouekanmey, Lalo, Toviklin, 
Athiemé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houeyogbé, Lokossa

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

54  ›LOKOSSA

 › MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Klouekanmey, Lalo, Toviklin, 
Athiemé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houeyogbé, Lokossa

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire
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OUEME

55  ›ADJARRA

MILIEU RURAL 

SAEPmV de AGLOGBE

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 350 m3/21 m ; Linéaire: 22 987 ml;
 › Population impactée à terme: 29 130 personnes

SAEPmV de AGLOGBE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de MALANHOUI 1&2

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 600 m3/24 m ; Linéaire: 22 245 ml;
 › Population impactée à terme: 54 260  personnes

SAEPmV de MALANHOUI 1&2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

SAEPmV de MEDEDJONOU

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 600 m3/21 m ; Linéaire: 18 363 ml;
 › Population impactée à terme: 52 687  personnes

SAEPmV de MEDEDJONOU

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises en cours

MILIEU URBAIN 

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Bassila, Adjarra et leurs localités 
environnantes et élaboration des Plans Directeurs d’Assainissement des eaux 
usées des villes d’Abomey et Bohicon. (Programme OMIDELTA) – réalisation des 
travaux à Adjarra

 › Les études techniques détaillées sont disponibles.
 › Les travaux d’infrastructures sont en cours de réalisation à Adjarra à un taux 
d’exécution de 23%.

56  ›ADJOHOUN

MILIEU RURAL

SAEPmV de GOGBO

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 21 m; Linéaire: 22 041 ml;
 › Population impactée à terme: 39 704 personnes

SAEPmV de GOGBO

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Dossier d’exécution: Réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: En cours (10%)

SAEPmV de AZOWLISSE

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 350 m3/21 m ; Linéaire: 42 096 ml;
 › Population impactée à terme: 54 223 personnes

SAEPmV de AZOWLISSE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN  

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, 
Kétou, Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

57  ›AGUEGUES

MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Missérété, Aguégués, Kandi, 
Natitingou, Allada et leurs localités environnantes  › Mobilisation des ressources auprès du Fonds Kowétien en cours
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58
 ›AKPO-
MISSERETE

MILIEU RURAL

SAEPmV de AKPRO-MISSERETE (AKPAKANME)

 › Projet: Tranche2(OMIDELTA)/ Construction de 03 SAEPmV 
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 21 m; Linéaire: 24 536 ml;
 › Population impactée à terme: 50 713 personnes

SAEPmV de AKPRO-MISSERETE (AKPAKANME)

 › Ressource en Eau: Mobilisée
 › Remise de site des travaux: Effectuée le 28 Octobre 2020
 › Montage des différents dossiers exécution: En cours  

SAEPmV de KATAKON 

 › Projet: Tranche2(OMIDELTA)/ Construction de 03 SAEPmV 
 › Caractéristique: CE: 350 m3 / 24 m; 48 633 ml
 › Population impactée à terme: 45 450 personnes

SAEPmV de KATAKON

 › Ressource en Eau: Mobilisée
 › Remise de site des travaux: Effectuée le 28 Octobre 2020
 › Montage des différents dossiers exécution: En cours

MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Missérété, Aguégués, Kandi, 
Natitingou, Allada et leurs localités environnantes.  › Mobilisation des ressources auprès du Fonds Kowétien en cours

59  ›AVRANKOU

MILIEU RURAL 

SAEPmV de DJOMON

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 18 m; Linéaire: 68 509 ml;
 › Population impactée à terme: 55 553 personnes.

SAEPmV de DJOMON

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Dossier d’exécution: Réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: En cours (10%)

SAEPmV de GBOZOUNME

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 300 m3/21 m ; Linéaire: 25 630 ml;
 › Population impactée à terme: 24 457 personnes

SAEPmV de GBOZOUNME

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN 

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, 
Kétou, Pobè 

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

60  ›BONOU

MILIEU URBAIN 

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, 
Kétou, Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours
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61  ›DANGBO

MILIEU RURAL

SAEPmV de KESSOUNOU

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 300 m3 / 0 m; Linéaire: 18 021 ml;
 › Population impactée à terme: 34 632 personnes.

SAEPmV de KESSOUNOU

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Dossier d’exécution: Réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: En cours (10%)

SAEPmV de GBEKO

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: 400 m3 / 18 m; Linéaire: 28 596 ml;
 › Population impactée à terme: 37 818 personnes

SAEPmV de GBEKO

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Dossier d’exécution: Réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: En cours (10%)

SAEPmV de HOZIN

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 450 m3/18 m ; Linéaire: 32 870 ml;
 › Population impactée à terme: 40 137  personnes

SAEPmV de HOZIN

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, 
Kétou, Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

62  ›PORTO-NOVO

MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des zones périurbaines de Cotonou, Sèmè-
Kpodji, Abomey-Calavi et Porto-Novo

 › Cinq (05) forages ont été exécutés et permettront une mobilisation 
supplémentaire d’eau de l’ordre de 675 m3/h pour le système d’AEP de Porto-
Novo et Sèmè-Kpodji 

63  ›SEME-KPODJI

MILIEU RURAL

 › Projet: PEPRAU : Construction de la première Station de Traitement de Boue de 
Vidange (STBV) de Sèmè Kpodji  › Les travaux ont été globalement exécutés à hauteur de 34,60%

MILIEU URBAIN

 › Projet d'alimentation en eau potable des zones périurbaines de Cotonou, Sèmè-
Kpodji, Abomey-Calavi et Porto-Novo

 › Cinq (05) forages ont été exécutés et permettront une mobilisation 
supplémentaire d’eau de l’ordre de 675 m3/h pour le système d’AEP de Porto-
Novo et Sèmè-Kpodji
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PLATEAU

64  ›ADJA-OUERE

MILIEU RURAL

SAEPmV de HOUELY GABA

 › Projet: PEPRAU/ Construction de 16 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 100 m3 / 145 m; Linéaire: 21 919 ml;
 › Population impactée à terme: 11 719 personnes

SAEPmV de HOUELY GABA

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Dossier d’exécution: Réseau et Stations transmis au MOE
 › Installation de chantier: En cours (10%)

MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, 
Kétou, Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

65  › IFANGNI

MILIEU RURAL

SAEPmV de DAAGBE

 › Projet: Tranche2(OMIDELTA)/ Construction de 03 SAEPmV 
 › Caractéristique: CE: 300 m3 / 21 m; Linéaire: 38 055 ml
 › Population impactée à terme: 36 750 personnes

SAEPmV de DAAGBE

 › Ressource en Eau: Mobilisée
 › Remise de site des travaux: Effectuée le 28 Octobre 2020
 › Montage des différents dossiers execution: En cours

SAEPmV de KOKOUMOLOU

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 350 m3 / 18 m; Linéaire: 25 600 ml;
 › Population impactée à terme: 33 803  personnes

SAEPmV de KOKOUMOLOU

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

SAEPmV de LAGBE

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3/21 m ; Linéaire: 31 819 ml;
 › Population impactée à terme: 33 790 personnes

SAEPmV de LAGBE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN 

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, Kétou, 
Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours
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66  ›KETOU

MILIEU RURAL 

SAEPmV de ADAKPLAME

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 12 m; Linéaire: 49 950 ml;
 › Population impactée à terme: 50 211  personnes

SAEPmV de ADAKPLAME

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

SAEPmV de IDIGNY 1

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 500 m3 / 24 m; Linéaire: 76 316 ml;
 › Population impactée à terme: 51 785  personnes)

SAEPmV de IDIGNY 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN 

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, Kétou, 
Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

67  ›POBE

MILIEU RURAL

SAEPmV de ISSABA 2

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 350 m3 / 12 m; Linéaire: 50 220 ml;
 › Population impactée à terme: 35 156  personnes

SAEPmV de ISSABA 2

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN  

 › Projet d’Alimentation en eau potable des villes de Ouidah, So-Ava, Glo-Djigbé, 
Toffo, Tori-Bossito, Adjohoun, Avrankou, Bonou, Dangbo, Adja-ouèrè, Ifangni, Kétou, 
Pobè

 › Procédure de sélection du consultant devant réaliser les études d’Avant-Projet 
Sommaire en cours

68  ›SAKETE

MILIEU RURAL

SAEPmV de ITA-DJEBOU

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 500 m3 / 12 m; Linéaire: 62 952 ml;
 › Population impactée à terme: 51 252 personnes

SAEPmV de ITA-DJEBOU

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN

 › Projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les 
départements du Couffo et du Plateau (Nouveau projet JICA)

 › L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) a donné son accord de 
principe pour le financement de ce projet.
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ZOU

69  ›ABOMEY

MILIEU RURAL

SAEPmV de DETOHOU

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: Raccordement Soneb ; Linéaire: 73 728 ml;
 › Population impactée à terme: 14 261  personnes

SAEPmV de DETOHOU

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes d’Abomey, Bohicon, Agbangnizoun, 
Djidja, Zakpota et Zogbodomey, phases 1 et 2B)

 › La phase I du projet est achevée et a permis de mobiliser la ressource en eau pour 
couvrir les besoins en eau des populations jusqu’à l’horizon 2030. 

 › La phase II est en cours à un taux d’exécution de 56% et permettra d’étendre et de 
densifier le réseau de distribution dans les villes du projet.

70  › AGBANGNIZOUN

MILIEU RURAL

SAEP de KPOTA CENTRE – AKODEBAKOU

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 150 m3 / 15 m; Linéaire: 9 385 ml;
 › Population impactée à terme: 12 055 personnes

SAEP de KPOTA CENTRE – AKODEBAKOU

 › Ressource en eau: Mobilisée
 › Ouvrages CE : Fouille terminée
 › Abris : Fouille en cours
 › Canalisation :  Commande non confirmée 
 › Equipements : Commande non confirmée 

SAEPmV de ZOUNGOUDO

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 80 m3 / 12 m; Linéaire: 14 500 ml;
 › Population impactée à terme: 7 457  personnes

SAEPmV de ZOUNGOUDO

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes d’Abomey, Bohicon, Agbangnizoun, 
Djidja, Zakpota et Zogbodomey, phases 1 et 2

 › ELa phase I du projet est achevée et a permis de mobiliser la ressource en eau 
pour couvrir les besoins en eau des populations jusqu’à l’horizon 2030. 

 › La phase II est en cours à un taux d’exécution de 56% et permettra d’étendre et de 
densifier le réseau de distribution dans les villes du projet.

71  ›BOHICON

MILIEU RURAL

SAEPmV de PASSAGON

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 12 m; Linéaire: 25 806 ml;
 › Population impactée à terme: 27 561  personnes

SAEPmV de PASSAGON

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes d’Abomey, Bohicon, Agbangnizoun, 
Djidja, Zakpota et Zogbodomey, phases 1 et 2

 › La phase I du projet est achevée et a permis de mobiliser la ressource en eau pour 
couvrir les besoins en eau des populations jusqu’à l’horizon 2030. 

 › La phase II est en cours à un taux d’exécution de 56% et permettra d’étendre et de 
densifier le réseau de distribution dans toutes les villes concernées.

72  ›COVE

MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable des villes de Boukombé, Covè, Zagnanado et 
leurs localités environnantes  › Les activités du projet ont démarré en août 2019 et sont à l’étape de sélection de 

la mission de maîtrise d’œuvre
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73  ›DJIDJA

MILIEU RURAL

SAEP de AGBOHOUTOGON - DRIDJI

 › Projet: PASAEP_24/ Construction de 21 SAEPmV;
 › Caractéristique: CE: 30 m3 / 12 m; Linéaire: 10 145 ml;
 › Population impactée à terme: 3 619 personnes

SAEP de AGBOHOUTOGON - DRIDJI

 › Ressource : Mobilisée
 › Ouvrages CE : Terminé 
 › Abris : Terminés
 › Canalisation : Terminée
 › Equipements : Terminés

SAEPmV de SETTO 1

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 80 m3 / 12 m; Linéaire: 36 610 ml;
 › Population impactée à terme: 7 281  personnes 

SAEPmV de SETTO 1

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises 

SAEPmV de SETTO 3

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 100 m3 / 12 m; Linéaire: 27 100 ml;
 › Population impactée à terme: 12 642  personnes 

SAEPmV de SETTO 3

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

SAEPmV de ZOUKOU

 › Projet: Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 80 m3 / 12 m; Linéaire: 17 550 ml;
 › Population impactée à terme: 7 241  personnes

SAEPmV de ZOUKOU

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes d’Abomey, Bohicon, Agbangnizoun, 
Djidja, Zakpota et Zogbodomey, phases 1 et 2

 › La phase I du projet est achevée et a permis de mobiliser la ressource en eau pour 
couvrir les besoins en eau des populations jusqu’à l’horizon 2030. 

 › La phase II est en cours à un taux d’exécution de 56% et permettra d’étendre et de 
densifier le réseau de distribution dans toutes les villes concernées.

74  ›OUINHI

MILIEU RURAL

SAEPmV de TOHOUE

 › Projet: PASAEP_69/ Construction de 44 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 250 m3 / 12 m; Linéaire: 9 666 ml; 
 › Population impactée à terme: 23 393  personnes

SAEPmV de TOHOUE

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN

 › Projet d’Alimentation en Eau Potable (AEP) des villes de Karimama, Kalalé, Cobly, 
Gogounou, Ouinhi, Ouèssè, Kpomassè et Zè  › Processus de sélection d’un bureau d’études est en cours en vue de la réalisation 

des études techniques détaillées

75  ›ZAGNANADO

MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes d’Abomey, Bohicon, Agbangnizoun, 
Djidja, Zakpota et Zogbodomey, phases 1 et 2

 › La phase I du projet est achevée et a permis de mobiliser la ressource en eau pour 
couvrir les besoins en eau des populations jusqu’à l’horizon 2030. 

 › La phase II est en cours à un taux d’exécution de 56% et permettra d’étendre et de 
densifier le réseau de distribution dans toutes les villes concernées.
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76  ›ZAKPOTA

MILIEU RURAL

SAEPmV de KPAKPAME

 › Projet : Tranche3 (Solde BIDC)/ Construction de 23 SAEPmV (AQUAVIE_BN);
 › Caractéristique: CE: 400 m3 / 12 m; Linéaire: 38 726 ml;
 › Population impactée à terme: 39 005  personnes

SAEPmV de KPAKPAME

 › Etudes APD : bouclées
 › Travaux : Contractualisation des entreprises

MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes d’Abomey, Bohicon, Agbangnizoun, 
Djidja, Zakpota et Zogbodomey, phases 1 et 2

 › La phase I du projet est achevée et a permis de mobiliser la ressource en eau pour 
couvrir les besoins en eau des populations jusqu’à l’horizon 2030. 

 › La phase II est en cours à un taux d’exécution de 56% et permettra d’étendre et de 
densifier le réseau de distribution dans toutes les villes concernées.

77  ›ZOGBODOMEY

MILIEU URBAIN

 › Projet d’alimentation en eau potable des villes d’Abomey, Bohicon, Agbangnizoun, 
Djidja, Zakpota et Zogbodomey, phases 1 et 2

 › La phase I du projet est achevée et a permis de mobiliser la ressource en eau pour 
couvrir les besoins en eau des populations jusqu’à l’horizon 2030. 

 › La phase II est en cours à un taux d’exécution de 56% et permettra d’étendre et de 
densifier le réseau de distribution dans toutes les villes concernées.
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du secteur Eau
Acteurs

Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau 
Potable en Milieu Rural (ANAEPMR)

Société Nationale des Eaux du Bénin 
(SONEB)

Direction Générale de l’Eau 
(DG Eau)

Le Comité en charge des réformes du 
secteur de l’eau potable

Agence chargée de développer et d’organiser la gestion du patrimoine 
hydraulique de l’Etat en milieu rural en vue d’assurer I’accès universel à 
I’eau potable au Bénin

Société publique en charge de la captation, du transfert et de la 
distribution d’eau potable ainsi que de l’évacuation des eaux usées en 
milieux urbain et péri-urbain. 

Direction technique du Ministère de l’eau et des Mines, chargée de la 
mise en œuvre du programme de développement des infrastructures 
hydrauliques multifonctions et de l’exploitation responsable des 
ressources hydrologiques — en cours de restructuration.  

Comité chargé de conduire la mise en œuvre des réformes du 
Gouvernement dans le secteur de l’eau et de définir les conditions 
d’incitation au partenariat public-privé dans ledit secteur

Ministère de l’Eau et des Mines 
(MEM)

Il a pour mission la définition, la planification, la programmation et le 
suivi-évaluation de la politique de l’Etat dans les secteurs relatifs à l’eau 
potable et des mines.
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Bureau d’Analyse et d’Investigation (BAI)
Présidence de la République du Bénin

e-mail : assistantecspr@presidence.bj 

tél : +229 21 30 02 36
01BP 2028 Cotonou – Bénin

www.presidence.bj
facebook.com/gouvbenin 

twitter.com/gouvbenin
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